

議題② 今後のスケジュールについて

1 令和3年度以降の当面の予定

(1) 協議会（親会）

- ・おたる新幹線まちづくりアクションプランの進捗管理
（実践に向けた体制づくりと行動）
- ・駅舎附属施設及び駅周辺駐車場整備の議論
- ・MaaS等のICT活用の調査・研究（ほか）

(2) 戦略会議 **重点実施**

- ・戦略の内容（具体策）の検討及び絞り込み
（手法・実施主体・実施時期・効果・優先度等検討）
- ・戦略の効果（交流量）推計 ⇔ 目標値の決定
- ・戦略策定、アクションプラン改訂（令和4年度予定）

(3) 専門部会（作業部会）

- ・駅舎デザイン検討部会の開催（ほか）

2 スケジュール

【協議会開催スケジュール】

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度 以降
協議会	アクション プラン完成 第7回 R3.3.22	● … ●	…	…	
戦略会議	第2回 R3.2.18	● … ● （随時開催）	…	…	
駅舎デザイン 検討部会		● … ●		● … ●	

注：協議会と戦略会議の間には「情報共有」の双方向矢印が示されています。協議会と駅舎デザイン検討部会の間にも「情報共有」の双方向矢印が示されています。

（参考）駅舎デザイン検討のスケジュールイメージ

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度 以降
鉄道・ 運輸機構			デザイン 素案作成		実施設計
小樽市		デザイン コンセプト 作成依頼 駅舎デザイン要望の取りまとめ・公表 デザイン 要望	デザイン素案 3案提案	3案から 絞り込み	推薦案 提示
駅舎デザイン 検討部会		検討依頼 提言	検討依頼	提言	

注：各年度間の上下方向の矢印は、関係機関・市・検討部会間のやり取りを示しています。