産業港湾部

港湾室　港湾整備課

令和6年度　小樽市工事発注見通し（　7月　1日現在）

名　　称	場　　所	期　間	種　別	概　　要	入札・契約の方法	入札・契約の時期	概算設計金額区分	備　考
小樽港縦貫線舗装改良工事	手宮1丁目1番地先	3か月	舗装	舗装工　1式 （切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ）	条件付き 一般競争入札	9月	C	
若竹地区防波堤改良工事	築港5番地先	6か月	とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ	本体工(ﾌﾞﾛｯｸ製作)1式	指名競争入札	8月	E	
第3号ふ頭基部緑地整備工事	港町4番地先	4か月	土木	護岸 ﾌﾞﾛｯｸ舗装　1式 付属物設置工　1式	条件付き 一般競争入札	~~5月~~ 7月	~~C~~ B	
第3号ふ頭基部緑地整備その2工事	港町4番地先	4か月	土木	護岸 上部工　1式 資材購入　1式	条件付き 一般競争入札	9月	B	追加
~~第3号ふ頭基部緑地護岸整備工事~~	~~港町4番地先~~	~~5か月~~	~~土木~~	~~護岸 捨石　1式~~	~~随意契約~~	~~6月~~	~~B~~	
第3号ふ頭小型船だまり整備その2工事	港町4番地先	7か月	土木	浮桟橋　1式	指名競争入札	~~6月~~ 7月	~~F~~ E	
~~第3号ふ頭小型船だまり整備その3工事~~ 第3号ふ頭小型船だまり及び基部緑地整備工事	港町4番地先	6か月	土木	物揚場 上部工 1式 付属工 1式 護岸捨石　1式	随意契約	~~8月~~ 9月	E	
小樽港泊地しゅんせつ工事	築港6番地先ほか	~~6か月~~ 5か月	しゅんせつ	ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫　1式	随意契約	~~6月~~ 7月	C	
第3号ふ頭市営上屋33号上屋改修工事	港町3番地先	5か月	建築	屋根改良　1式	条件付き 一般競争入札	7月	D	
高島地区防波堤標識灯改修工事	高島1丁目73番地先	3か月	土木	標識灯改修　1式	随意契約	8月	A	追加