参考資料１

■ 小樽市天神地区交通戦略（案）について

１．これまでの振り返り

（１）策定趣旨

新小樽(仮称)駅が担う交通結節点機能を最大限に活用し、新幹線を生かした魅力あるまちづくりを進めるために、新駅を中心とした周辺まちづくりと連携した戦略的な交通計画の策定を進めるとともに、計画策定に伴う国庫補助金等の活用により来訪者の受け入れ環境の整備を促進させる。

（２）これまでの経過

１）〔R5.3.3〕北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会第５回街並み・交通アクセス部会
議題：①都市・地域総合交通戦略の趣旨説明
②(仮称)小樽市天神地区交通戦略の骨子案の説明
③他都市における交通戦略の事例

２）〔R5.8.21〕北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会第６回街並み・交通アクセス部会
報告：関係機関との協議状況の報告

３）〔R5.11.13〕北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会第７回街並み・交通アクセス部会
議題：小樽市天神地区交通戦略（案）の取組内容の確認
１．序章　２．天神地区の将来像　３．現状と課題、必要な対策
４．基本理念・基本方針　5．具体的な施策パッケージ

4）〔R6.2.8〕北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会第８回街並み・交通アクセス部会
議題：小樽市天神地区交通戦略（案）の取組内容の確認
1．実施プログラム　2．成果指標の設定

２．今後の進め方

●当　初

策定の期間：令和７年度からの施策の実施（事業実施）に向け、令和４～５年度の２ヵ年で策定

	令和４年度		令和５年度			
協議会		第５回	第６回	第７回	第８回	第９回
策定作業	第１章から第４章		第５章から第７章			
関係機関協議	下協議		本協議			
関連計画	立地適正化計画 →					策定

●変　更

策定の期間：令和７年度からの施策の実施（事業実施）に向け、**令和４~6 年度の３ヵ年**で策定

	令和４年度		令和５年度			令和６年度
協議会		第５回 R5.3.3	第６回 R5.8.21	第７回 R5.11.13	第８回 R6.2.8	第９～１０回（予定） ※協議次第で回数に変更あり
策定作業	全体像把握 報告書構成検討		第１章から第７章			大臣認定に向けた関係機関協議 取りまとめ
関係機関協議	下協議		下協議			本協議※
関連計画	立地適正化計画 →					策定