建設部

建設事業室維持課

令和5年度　小樽市工事発注見通し（10月　1日現在）

名称	場所	期間	種別	概要	入札・契約の方法	入札・契約の時期	概算設計金額区分	備考
於古発川沈砂池ほか1箇所維持工事	港町6ほか	3か月	土木工事	浚渫工V＝640m3	条件付き一般競争入札	9月	C	不調
於古発川沈砂池維持工事	港町6ほか	2か月	土木工事	浚渫工V＝480m3	条件付き一般競争入札	11月	C	
色内川沈砂池維持工事	色内2-2	2か月	土木工事	浚渫工V＝160m3	条件付き一般競争入札	10月	A	

建設部

建設事業室建設課

令和5年度　小樽市工事発注見通し（10月　1日現在）

名称	場所	期間	種別	概要	入札・契約の方法	入札・契約の時期	概算設計金額区分	備考
松山山手線　舗装改良工事	長橋4-7	3か月	舗装工事	舗装工　L＝90m	条件付き一般競争入札	~~9月~~　10月	C	
~~砂留線　道路改良工事~~	~~富岡2-14~~	~~3か月~~	~~土木工事~~	~~ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ　L＝176m~~	~~条件付き一般競争入札~~	~~6月　7月~~	~~B~~	中止
住ノ江上通線　側溝改良工事	入船2-18	3か月	土木工事	路盤・舗装・排水　L＝73m	条件付き一般競争入札	~~9月~~　10月	C	
銭函高架橋　改良工事	銭函3-524	7か月	土木工事	鋼板・水平力分担構造設置	条件付き一般競争入札	~~6月~~　9月	~~E~~ D	不調
銭函高架橋　改良工事	銭函3-524	4か月	土木工事	水平力分担構造設置	条件付き一般競争入札	11月	C	
~~俣木の橋　改良工事~~	~~奥沢1-19~~	~~4か月~~	~~土木工事~~	~~断面修復・橋面防水・河床打替え~~	~~条件付き一般競争入札~~	~~9月~~	~~B~~	中止
~~桃内橋　改良工事~~	~~桃内1-81~~	~~6か月~~	~~土木工事~~	~~断面修復・地覆補修・伸縮装置・橋面防水~~	~~条件付き一般競争入札~~	~~9月~~	~~D~~	中止
小樽市堺町観光バス駐車場 堺町駐車場舗装及び側溝等改修工事	港町7	5か月	舗装工事	舗装工　L＝250m	条件付き一般競争入札	~~8月~~　10月	E	
手宮公園競技場インフィールド改修工事	手宮2-5	4か月	造園工事	芝張替え	指名競争入札	~~8月~~　10月	E	

建設部

建築住宅課

令和5年度　小樽市工事発注見通し（10月　1日現在）

名称	場所	期間	種別	概要	入札・契約の方法	入札・契約の時期	概算設計金額区分	備考
~~公会堂屋根改修工事~~	~~花園5-2-1~~	~~4か月~~	~~建築工事~~	~~屋根改修~~	~~条件付き一般競争入札~~	~~7月　9月~~	~~C~~	中止
公会堂1階トイレ及び1号集会室改修工事	花園5-2-1	4か月	建築工事	内部改修	条件付き一般競争入札	10月	C	
銭函小学校校舎等玄関スロープ設置工事	見晴町5	4か月	鋼構造物	スロープ設置	指名競争入札	11月	B	
消防本部屋内訓練室等改修電気設備工事	花園2-12-1	5か月	電気工事	電灯ｺﾝｾﾝﾄ弱電設備	条件付き一般競争入札	~~9月~~ 10月	A	
消防庁舎屋内訓練室等改修機械設備工事	花園2-12-1	5か月 ~~4か月~~	管工事	空調衛生設備工事	条件付き一般競争入札	~~9月~~ 10月	~~B~~ A	
市営住宅給水ポンプ取替工事（手宮公園住宅2号棟）	手宮2-3	5か月	管工事	ﾎﾟﾝﾌﾟ取替	条件付き一般競争入札	~~8月~~ 10月	A	
公会堂1階トイレ改修機械設備工事	花園5-2-1	4か月	管工事	トイレ改修	条件付き一般競争入札	10月	A	

建設部

建設事業室公園緑地課

令和5年度　小樽市工事発注見通し（10月　1日現在）

名称	場所	期間	種別	概要	入札・契約の方法	入札・契約の時期	概算設計金額区分	備考
ベイビュータウン中央公園遊具更新工事	新光町	3か月	土木工事	公園遊具の更新	条件付き一般競争入札	9月	A	小樽市発注予定工事の公表に関する事務取扱要綱第2条第1項に非該当となったため削除