建設部

建設事業室建設課

令和5年度　小樽市工事発注見通し（1月4日現在）

名称	場所	期間	種別	概要	入札・契約の方法	入札・契約の時期	概算設計金額区分	備考
龍照寺前通線　道路改良その2工事	オタモイ3-25	4か月	土木工事	路盤・舗装・排水　L＝77m	条件付き一般競争入札	3月	C	
砂留第1線外1線　道路改良工事	長橋1-17	4か月	土木工事	ガードケーブル　L＝437m	条件付き一般競争入札	3月	C	
富岡ニュータウン1号線　道路改良工事	富岡2-31	4か月	土木工事	路盤・舗装・排水　L＝70m	条件付き一般競争入札	3月	C	
朝里北15号線　道路改良工事	新光1-22	4か月	土木工事	路盤・舗装・排水　L＝56m	条件付き一般競争入札	3月	C	
桂岡南1号線外1線　道路改良工事	桂岡町20	4か月	土木工事	路盤・舗装・排水　L＝112m	条件付き一般競争入札	3月	C	
銭函高架橋　改良工事	銭函3-524	10か月	土木工事	鋼板巻き立て　N=1橋脚	指名競争入札	3月	E	
銭函高架橋　舗装改良工事	銭函3-524	2か月	舗装工事	橋面防水　L＝90m	条件付き一般競争入札	2月	C	

建設部

建築住宅課

令和5年度　小樽市工事発注見通し（1月4日現在）

名称	場所	期間	種別	概要	入札・契約の方法	入札・契約の時期	概算設計金額区分	備考
公会堂屋根改修工事	花園5−2−1	8か月	建築工事	屋根改修	指名競争入札	3月	F	
小中学校校舎冷房設備設置に伴う電気設備工事（忍路中央小ほか9校）	忍路1−171 ほか9か所	6か月	電気工事	エアコン電源設備	指名競争入札	2月	F	
小中学校校舎冷房設備設置に伴う電気設備工事（花園小ほか8校）	花園5−4−1 ほか8か所	6か月	電気工事	エアコン電源設備	指名競争入札	2月	F	
小中学校校舎冷房設備設置に伴う電気設備工事（桜小ほか8校）	桜1−16−1 ほか8か所	6か月	電気工事	エアコン電源設備	指名競争入札	2月	F	
図書館冷房設備設置に伴う電気設備工事	花園5−1−1	4か月	電気工事	エアコン電源設備	条件付き一般競争入札	3月	A	
本庁舎別館冷房設備設置に伴う電気設備工事	花園2−12−1	4か月	電気工事	エアコン電源設備	条件付き一般競争入札	3月	C	
重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店空調設備改修に伴う電気設備工事	色内3−7−8	5か月	電気工事	空調設備電源改修	条件付き一般競争入札	3月	C	
図書館冷房設備設置工事	花園5−1−1	5か月	管工事	エアコン設置	条件付き一般競争入札	2月	C	
本庁舎別館1、2階冷房設備設置工事	花園2−12−1	5か月	管工事	エアコン設置	条件付き一般競争入札	2月	C	
本庁舎別館4、5階冷房設備設置工事	花園2−12−1	4か月	管工事	エアコン設置	条件付き一般競争入札	3月	C	
重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店空調設備改修工事	色内3−7−8	6か月	管工事	空調設備改修	条件付き一般競争入札	2月	D	