建設部

建設事業室建設課

令和7年度　小樽市工事発注見通し（　1月　5日現在）

名称	場所	期間	種別	概要	入札・契約の方法	入札・契約の時期	概算設計金額区分	備考
龍照寺前通線　道路改良工事	オタモイ3-25	4か月	土木工事	路盤・排水・舗装L＝73m	条件付き一般競争入札	3月	C	
幸東1号線　道路改良工事	幸3-24	4か月	土木工事	路盤・排水・舗装L＝58m	条件付き一般競争入札	3月	C	
長橋5丁目第1通線　舗装改良工事	長橋5-14	4か月	舗装工事	路盤・舗装L＝80m	条件付き一般競争入札	3月	B	
富岡ニュータウン1号線　道路改良工事	富岡2-31	4か月	土木工事	路盤・排水・舗装L＝77m	条件付き一般競争入札	3月	C	
桂岡西6号線　道路改良工事	桂岡町20	4か月	土木工事	路盤・排水・舗装L＝100m	条件付き一般競争入札	3月	C	
本通線外3線　溢水対策工事	堺町	8か月	土木工事	排水構造物工L＝132m	指名競争入札	3月	F	

建設部

建設事業室公園緑地課

令和7年度　小樽市工事発注見通し（　1月　5日現在）

名称	場所	期間	種別	概要	入札・契約の方法	入札・契約の時期	概算設計金額区分	備考
合同墓拡張工事	緑5	5か月	土木工事	合同墓の拡張	条件付き一般競争入札	3月	C	

建設部

建築住宅課

令和7年度　小樽市工事発注見通し（　1月　5日現在）

名称	場所	期間	種別	概要	入札・契約の方法	入札・契約の時期	概算設計金額区分	備考
後志共同消防指令センター整備に伴う内部改修工事（第2期）	花園2-12-1	5か月	建築工事	小樽市消防本部庁舎内内部改修	条件付き一般競争入札	3月	C	
後志共同消防指令センター整備に伴う内部改修電気設備工事（第2期）	花園2-12-1	5か月	電気工事	小樽市消防本部庁舎内幹線・電灯ｺﾝｾﾝﾄ・弱電設備	条件付き一般競争入札	3月	C	
本庁舎本館冷房設備設置に伴う電気設備工事	花園2-12-1	4か月	電気工事	ｴｱｺﾝ用電源設備	条件付き一般競争入札	3月	C	
消防本部庁舎4階冷房設備設置に伴う電気設備工事	花園2-12-1	4か月	電気工事	ｴｱｺﾝ用電源設備	条件付き一般競争入札	3月	A	
後志共同消防指令センター整備に伴う内部改修機械設備工事（第2期）	花園2-12-1	5か月	管工事	小樽市消防本部庁舎内空調設備工事	条件付き一般競争入札	3月	C	
本庁舎本館冷房設備設置工事	花園2-12-1	4か月	管工事	冷房設備	条件付き一般競争入札	3月	D	
消防本部庁舎4階冷房設備設置工事	花園2-12-1	4か月	管工事	冷房設備	条件付き一般競争入札	3月	B	
市民センター冷房設備改修工事	色内2-13-5	5か月	管工事	冷房設備	指名競争入札	3月	E	
旧保健所・旧総合福祉センター解体工事	富岡1-5-12,10	17か月	解体工事	旧保健所及び旧総合福祉センター建物の解体	指名競争入札	2月	G	