建設部

建設事業室建設課

令和7年度　小樽市工事発注見通し（10月　1日現在）

名称	場所	期間	種別	概要	入札・契約の方法	入札・契約の時期	概算設計金額区分	備考
~~本通線外1線　側溝改良工事~~	~~堺町2~~	~~5か月~~	~~土木工事~~	~~路盤・排水・舗装L=25m~~	~~条件付き一般競争入札~~	~~7月~~	~~D~~	中止
~~本通第2線外1線　側溝改良工事~~	~~堺町24~~	~~6か月~~	~~土木工事~~	~~路盤・排水・舗装L=107m~~	~~条件付き一般競争入札~~	~~8月~~	~~E~~	中止
機関庫前通線外1線　溢水対策工事	勝納町1	5か月	土木工事	路盤・排水・舗装L=43m	条件付き一般競争入札	10月	D	

建設部

建築住宅課

令和7年度　小樽市工事発注見通し（10月　1日現在）

名称	場所	期間	種別	概要	入札・契約の方法	入札・契約の時期	概算設計金額区分	備考
勤労青少年ホーム冷房設備設置に伴う電気設備工事	緑1-9-4	5か月	電気工事	ｴｱｺﾝ用電源設備	条件付き一般競争入札	10月	A	
塩谷小学校屋内運動場照明設備LED化改修工事	塩谷2-18-1	5か月	電気工事	ｱﾘｰﾅ照明LED化	条件付き一般競争入札	10月	D	
高島小学校屋内運動場照明設備LED化改修工事	高島5-6-1	5か月	電気工事	ｱﾘｰﾅ照明LED化	条件付き一般競争入札	10月	D	
潮見台小学校屋内運動場照明設備LED化改修工事	新富町9-13	5か月	電気工事	ｱﾘｰﾅ照明LED化	条件付き一般競争入札	10月	D	
赤岩保育所照明設備LED化改修工事	赤岩2-21-1	5か月	電気工事	照明LED化(全館)	条件付き一般競争入札	11月	B	
奥沢保育所照明設備LED化改修工事	奥沢3-22-1	5か月	電気工事	照明LED化(一部)	条件付き一般競争入札	11月	A	
朝里ダム記念館照明設備LED化改修工事	朝里川温泉2-580-10	5か月	電気工事	照明LED化(全館)	条件付き一般競争入札	10月	A	
さくら学園衛生設備改修工事	桜2-11-16	5か月	管工事	給排水・給湯設備	条件付き一般競争入札	10月	C	
勤労青少年ホーム冷房設備設置工事	花園4-21-1	3か月	管工事	ｴｱｺﾝ設置	条件付き一般競争入札	10月	B	