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Ｐ １ ． 橋 梁 の 現 状  

現在、小樽市が管理する橋梁は 136 橋あり、このうち、修繕計画作成時点で建設後 50 年
を経過する橋は 67 橋、20 年後には、建設後 50 年以上の橋梁が全体の 86％の 117 橋となり
急速に老朽化が進むことになります。 

橋梁の使用材料別の橋梁数はＲＣ橋（鉄筋コンクリート橋）が 43 橋、ＰＣ橋（プレスト
レスト・コンクリート橋）が 40 橋、鋼橋が 32 橋、ボックスカルバート橋が 21 橋となって
います。 
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２ ． ⻑ 寿 命 化 修 繕 計 画 の ⽬ 的  

管理する橋梁の多くで急速に老朽化が進む中で重要な道路ネットワークの安全で円滑な交通
を確保するため従来の「対症療法的な補修」から「予防保全的な補修」へ転換し⻑寿命化を図る
維持管理（予防保全）を計画的かつ効率的に実施することで、修繕・更新費用の縮減を⽬指しま
す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ． 日 常 的 な 維 持 管 理 に よ る 予 防 保 全 へ の 取 り 組 み  

道路パトロールにより、異常の早期発見に努め、損傷が軽微なうちに修繕等を実施するほか、
排水桝の清掃等を行い劣化・損傷の防止に努めます。 

 

４ ． 計 画 期 間  

令和７年〜令和１６年までの１０年間とします。 
なお、事業の進捗状況や新たな点検・診断結果等により、計画は適宜見直しを行うものとしま

す。 
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５ ． 対 策 実 施 優 先 順 位  

 緊急輸送道路にかかる橋梁など重要度と定期的点検に基づく健全性から優先度を区分します。 
 

措置の優先順位 

健全性 
重要度 

高  低 
Ａ Ｂ Ｃ 

Ⅳ 緊急措置段階 １ １ １ 
Ⅲ 早期措置段階 ２ ３ ４ 
Ⅱ 予防保全段階 ５ ６ ７ 
Ⅰ 健全 措置不要 措置不要 措置不要 

 

重要度 該当条件 
高 

Ａ 
第３者被害可能性有・緊急輸送道路・ＤＩＤ地区内・橋⻑１００ｍ
以上・主要な市道等 

 Ｂ Ａ以外で橋⻑１５ｍ以上 
低 Ｃ Ａ以外で橋⻑１５ｍ未満 

 

健全性 
判定区分 

判定の内容 
区分 定義 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障は生じていないが、予防保全
の観点から措置を講じることが望ましい状態 

Ⅲ 早期措置段階 
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期
に措置を講ずべき状態 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、または生じる
可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態 
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６ ． 新 技 術 等 の 活 用 と 費 用 の 縮 減  

【新技術などの活用の検討】 
 コスト縮減および維持管理の効率化を図るため、国土交通省の「新技術情報提供システム
（NETIS）」を活用するなど、最新のメンテナンス技術の積極的な導入を検討します。 

令和１１年度までに実施する４橋について新技術の活用を検討し 22,000 千円程度のコスト縮
減を⽬指します。 
【撤去・集約化の検討】 
 交通需要が低く代替路があり撤去・集約が可能と考えられる１橋梁について市⺠生活への影
響に配慮しながら令和１１年度までの実施を検討しコスト 13,000 千円程度の縮減を⽬指します。 

７ ． ⻑ 寿 命 化 計 画 策 定 に よ る 効 果  

事後保全型の維持管理（大規模修繕・更新）から予防保全型の維持管理への移行により、 60 
年間で約１５８億円のコスト縮減効果があると試算しています。 
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８ ． 計 画 対 象 橋 梁 及 び 修 繕 計 画  

・計画期間中に措置を予定する２３橋 

 稲穂橋・ 俣木の橋・銭函高架橋・紅葉橋・旭橋・河原橋・船見橋・花園橋・新通橋・清美橋・

清川橋・朝里橋・上張碓橋・柾里沢橋・くるみ橋・朝里東 37 号橋・栄橋・朝里川温泉橋・寅吉

沢橋・海浜橋・堤橋・桃内高架橋・桂岡架道橋 

【計画策定担当部署 】 
この修繕計画は、小樽市建設部が主体となり策定しました。 

 小樽市 建設部 建設事業室 ＴＥＬ 0134-27-0205 



対策に係る

全体概算事業費

(百万円)

補修内容

年度 判定区分 (主な措置内容)

色内橋 本通線 1950 8.1 14.7 PC橋
  43.20243度
140.99839度

2019 Ⅱ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

堺橋 本通線 1934 4.7 18.2 RC橋
  43.19636度
141.00250度

2019 Ⅱ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

高島橋 高島線 1922 4.4 8.4 RC橋
  43.19554度
141.00152度

2020 Ⅱ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

旭橋 旭橋線 1963 29.4 9.0 PC橋
  43.18478度
141.01422度

2019 Ⅲ 2024 修繕 2025 2025 40.2

妙見橋 堺学校下通線 2005 4.8 8.0 PC橋
  43.19500度
141.00100度

2020 Ⅰ 2025 ₋

河原橋 河原橋線 1964 25.8 3.5 PC橋
  43.18446度
141.01373度

2019 Ⅲ 2024 修繕 2027 2027 27.8

東通橋 東通線 1929 4.4 8.6 RC橋
  43.19449度
141.00060度

2020 Ⅰ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

真栄橋 東通線 1963 36.5 7.5 PC橋
  43.18437度
141.01283度

2019 Ⅱ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

真栄橋歩道橋 東通線 2012 40.0 2.0 鋼橋
  43.18437度
141.01279度

2022 Ⅱ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

真砂橋 大通線 1957 17.0 10.0 RC橋
  43.18280度
141.01008度

2019 Ⅲ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

新通橋 新通線 1986 4.5 10.5 PC橋
  43.19280度
140.99566度

2022 Ⅲ 2027 修繕 2032 2032 25.1

上の橋 奥沢第３小路線 1963 20.8 6.6 PC橋
  43.17861度
141.00583度

2019 Ⅲ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

栄橋 育成院前通線 1964 21.0 7.5 PC橋
  43.17567度
141.00150度

2020 Ⅲ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

安楽橋 緑町八間通線 1988 10.0 14.0 PC橋
  43.18417度
140.98413度

2019 Ⅰ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

京橋 京町線 2004 2.1 3.5 RC橋
  43.17930度
140.98994度

2022 Ⅰ 2027 ₋ ₋ ₋ ₋

潮見台川沿橋 潮見台川沿線 1963 4.7 3.8 RC橋
  43.17593度
141.01294度

2020 Ⅰ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

奥沢中央橋 奥沢中央線 2004 23.6 9.5 PC橋
  43.17724度
141.00427度

2019 Ⅰ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

清美橋 奥沢第４小路線 1963 21.1 4.5 PC橋
  43.17165度
140.99812度

2019 Ⅲ 2024 修繕 2027 2027 25.0

清川橋 奥沢第５小路線 1963 20.0 6.5 PC橋
  43.16309度
140.98814度

2019 Ⅲ 2024 修繕 2034 2034 23.9

若竹人道橋 機関庫前通線 1970 48.1 1.5 鋼橋
  43.18165度
141.02494度

2023 Ⅱ 2028 ₋ ₋ ₋ ₋

【小樽市 橋梁一覧表】 (様式1-2) ( 1 / 7 )

構造物の諸元
直近における結果
及び次回点検年度

対策内容
対策の着手

完了予定年度

所在地
点検結果 次回

点検年度
着手年度 完了年度 補修費用橋梁名 路線名 架設年 橋長 幅員

橋梁の
種類



対策に係る

全体概算事業費

(百万円)

補修内容

年度 判定区分 (主な措置内容)

三ツ目橋 塩谷線 1993 2.2 9.0 RC橋
  43.21099度
140.97144度

2022 Ⅰ 2027 ₋ ₋ ₋ ₋

竜宮橋 龍宮線 1985 23.0 16.0 PC橋
  43.20221度
141.00038度

2019 Ⅱ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

船見橋 船見線 1933 16.8 6.0 鋼橋
  43.19896度
140.99267度

2021 Ⅲ 2026 修繕 2033 2033 29.0

船見線歩道橋 船見線 2003 27.8 2.5 鋼橋
  43.19889度
140.99250度

2021 Ⅰ 2026 ₋ ₋ ₋ ₋

浅草橋（市道部） 浅草線 1985 16.1 13.0 PC橋
  43.19789度
141.00317度

2020 Ⅱ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

稲穂橋 稲穂学校通線 1963 34.0 2.8 鋼橋
  43.19409度
140.99573度

2022 Ⅲ 2027 修繕 2034 2034 38.4

病院通橋 於古発川通線 1975 5.8 6.7 RC橋
  43.19592度
141.00194度

2020 Ⅱ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

初音橋 初音橋線 1960 6.4 8.5 RC橋
  43.18788度
140.98967度

2021 Ⅱ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

坂上橋 市役所通北小路線 2012 6.5 2.0 鋼橋
  43.19306度
140.99611度

2020 Ⅰ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

花園橋 公園通線 1963 26.0 8.5 鋼橋
  43.19196度
141.00166度

2022 Ⅲ 2027 修繕 2034 2034 59.3

紅葉橋 公園通線 1935 9.4 8.0 RC橋
  43.18974度
140.99093度

2022 Ⅲ 2027 修繕 2025 2025 35.2

千歳橋 公園南線 1935 4.6 9.3 RC橋
  43.18498度
140.98842度

2020 Ⅱ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

量徳橋 住吉線 1972 41.0 21.0 鋼橋
  43.18662度
141.00769度

2022 Ⅱ 2027 ₋ ₋ ₋ ₋

俣木の橋 勝納川左岸線 1963 3.5 7.3 RC橋
  43.18093度
141.00688度

2019 Ⅲ 2024 修繕 2025 2025 13.6

睦橋 最上山手線 1984 4.9 4.8 PC橋
  43.18374度
140.98029度

2022 Ⅰ 2027 ₋ ₋ ₋ ₋

恩根内左岸橋 恩根内川左岸線 1984 6.3 3.2 PC橋
  43.16747度
140.99446度

2020 Ⅰ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

恩根内左岸小橋 恩根内川左岸線 1981 2.7 10.9 RC橋
  43.16628度
140.99475度

2020 Ⅱ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

沢道橋 沢道線 1975 2.8 4.0 RC橋
  43.23203度
141.00940度

2022 Ⅰ 2027 ₋ ₋ ₋ ₋

熊碓橋 海岸線 1982 5.9 5.5 RC橋
  43.17870度
141.03912度

2022 Ⅱ 2027 ₋ ₋ ₋ ₋

朝里橋 海岸線 1963 20.9 3.5 PC橋
  43.17949度
141.05245度

2019 Ⅲ 2024 修繕 2033 2033 28.0

所在地
点検結果 次回

点検年度
着手年度 完了年度 補修費用橋梁名 路線名 架設年 橋長 幅員

橋梁の
種類

【小樽市 橋梁一覧表】 (様式1-2) ( 2 / 7 )

構造物の諸元
直近における結果
及び次回点検年度

対策内容
対策の着手

完了予定年度



対策に係る

全体概算事業費

(百万円)

補修内容

年度 判定区分 (主な措置内容)

柾里沢橋 海岸線 1980 6.4 3.8 PC橋
  43.17690度
141.06461度

2019 Ⅱ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

上張碓橋 軍用線 1969 10.5 3.6 鋼橋
  43.15148度
141.10526度

2019 Ⅲ 2024 修繕 2032 2032 6.3

上礼文塚橋 軍用線 1975 13.5 5.0 PC橋
  43.14670度
141.14059度

2019 Ⅱ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

仲の橋 軍用線 1964 13.6 3.5 PC橋
  43.14175度
141.15501度

2019 Ⅱ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

文治沢橋 熊碓本線 1996 13.9 13.5 鋼橋
  43.15618度
141.04103度

2019 Ⅱ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

上朝里橋 馬道線 1978 38.5 3.5 鋼橋
  43.17094度
141.04956度

2020 Ⅲ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

柾里中橋 柾里沢線 1964 6.0 3.5 RC橋
  43.17461度
141.06309度

2019 Ⅱ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

柾里沢橋 柾里沢線 1980 8.6 3.5 鋼橋
  43.17417度
141.06250度

2020 Ⅲ 2025 修繕 2030 2030 11.4

張碓中川橋 学校線 1978 3.1 4.2 RC橋
  43.15459度
141.12035度

2022 Ⅱ 2027 ₋ ₋ ₋ ₋

望洋橋 石狩線 1976 51.1 4.0 鋼橋
  43.15019度
141.18790度

2020 Ⅱ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

銭函下の橋 銭函新道線 1981 14.4 4.0 PC橋
  43.14373度
141.15854度

2019 Ⅱ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

くるみ橋 くるみ通線 1964 16.9 4.6 PC橋
  43.14630度
141.03896度

2019 Ⅲ 2024 修繕 2028 2028 29.1

桜町本通橋 桜町本通線 1985 5.0 15.2 RC橋
  43.17522度
141.03542度

2022 Ⅱ 2027 ₋ ₋ ₋ ₋

御膳水通１号橋 御膳水通線 1983 6.8 12.2 RC橋
  43.13905度
141.16971度

2019 Ⅱ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

桜１号橋 桜１号線 1968 8.4 14.0 RC橋
  43.17196度
141.03279度

2019 Ⅱ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

桜２号線１号橋 桜２号線 1984 8.8 7.0 RC橋
  43.17705度
141.03661度

2019 Ⅱ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

桜３号橋 桜３号線 1984 5.4 7.5 RC橋
  43.17782度
141.03791度

2022 Ⅰ 2027 ₋ ₋ ₋ ₋

桜５号橋 桜５号線 1984 9.3 10.2 RC橋
  43.17140度
141.03196度

2019 Ⅱ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

桜１４号線１号橋 桜１４号線 1984 4.8 3.0 RC橋
  43.17569度
141.03605度

2022 Ⅰ 2027 ₋ ₋ ₋ ₋

桜１４号線２号橋 桜１４号線 1985 9.2 7.0 RC橋
  43.17098度
141.03182度

2019 Ⅱ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

所在地
点検結果 次回

点検年度
着手年度 完了年度 補修費用橋梁名 路線名 架設年 橋長 幅員

橋梁の
種類

【小樽市 橋梁一覧表】 (様式1-2) ( 3 / 7 )

構造物の諸元
直近における結果
及び次回点検年度

対策内容
対策の着手

完了予定年度



対策に係る

全体概算事業費

(百万円)

補修内容

年度 判定区分 (主な措置内容)

桜２９号橋(１１号橋) 桜２９号線 1985 7.4 5.0 PC橋
  43.16944度
141.03194度

2020 Ⅰ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

桜３０号橋(１２号橋) 桜３０号線 1985 8.0 6.0 PC橋
  43.16833度
141.03139度

2020 Ⅰ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

桜３８号橋 桜３８号線 1968 6.9 4.0 RC橋
  43.17250度
141.03362度

2020 Ⅱ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

柾里川右岸橋 柾里川右岸線 1972 5.5 8.6 RC橋
  43.17131度
141.05754度

2020 Ⅱ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

朝里北２０号橋 朝里北２０号線 1972 5.2 7.4 RC橋
  43.17244度
141.05869度

2020 Ⅱ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

朝里北３０号橋 朝里北３０号線 1973 5.4 6.0 RC橋
  43.17330度
141.06088度

2020 Ⅱ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

朝里北１０号橋 朝里北１０号線 1972 3.6 5.5 RC橋
  43.16995度
141.05578度

2022 Ⅰ 2027 ₋ ₋ ₋ ₋

朝里南１５号橋 朝里南１５号線 1973 3.2 5.4 RC橋
  43.16737度
141.05388度

2022 Ⅱ 2027 ₋ ₋ ₋ ₋

朝里南２０号橋 朝里南２０号線 1973 3.2 7.5 RC橋
  43.16618度
141.05291度

2022 Ⅱ 2027 ₋ ₋ ₋ ₋

朝里東３７号橋 朝里東３７号線 1974 3.5 5.6 RC橋
  43.16986度
141.05907度

2019 Ⅲ 2024 修繕 2030 2030 12.0

朝里北６号橋 朝里北６号線 1974 3.4 5.6 RC橋
  43.16940度
141.05781度

2022 Ⅱ 2027 ₋ ₋ ₋ ₋

朝里北１２号橋 朝里北１２号線 1972 3.5 5.4 RC橋
  43.17075度
141.05670度

2020 Ⅱ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

栄橋 朝里川水源地通線 1964 20.0 6.0 鋼橋
  43.12149度
141.03314度

2019 Ⅲ 2024 修繕 2033 2033 47.2

桂岡東３号橋 桂岡ニュータウン東３号線 1973 4.5 7.5 RC橋
  43.13694度
141.14586度

2020 Ⅱ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

桂岡東４号橋 桂岡ニュータウン東４号線 1973 4.5 7.5 RC橋
  43.13700度
141.14631度

2020 Ⅱ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

桂岡西１号橋 桂岡ニュータウン西１号線 1973 4.5 7.5 RC橋
  43.13678度
141.14360度

2020 Ⅱ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

桂岡西２号北橋 桂岡ニュータウン西２号北線 1973 4.6 7.4 RC橋
  43.13663度
141.14308度

2020 Ⅱ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

桂岡西３号北橋 桂岡ニュータウン西３号北線 1973 5.7 7.8 RC橋
  43.13642度
141.14269度

2020 Ⅱ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

桂岡北山手橋 桂岡ニュータウン北山手線 1973 4.4 7.4 RC橋
  43.13597度
141.14206度

2020 Ⅰ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

桂岡小学校北山手橋 桂岡小学校山手線 1973 4.5 8.5 RC橋
  43.13559度
141.14160度

2020 Ⅱ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

所在地
点検結果 次回

点検年度
着手年度 完了年度 補修費用橋梁名 路線名 架設年 橋長 幅員

橋梁の
種類
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完了予定年度



対策に係る

全体概算事業費

(百万円)

補修内容

年度 判定区分 (主な措置内容)

朝里川温泉橋 朝里川温泉橋通線 1963 18.0 3.0 鋼橋
  43.15255度
141.04202度

2019 Ⅲ 2024 修繕 2033 2033 29.3

張碓橋 張碓橋通線 1933 72.0 7.5 鋼橋
  43.15248度
141.10782度

2021 Ⅱ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

つつじ団地１号橋 つつじ団地１号線 1978 5.0 7.8 RC橋
  43.13214度
141.18714度

2020 Ⅱ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

ポンナイ川橋 銭函２丁目ポンナイ川沿線 1983 3.3 5.0 RC橋
  43.14331度
141.17016度

2022 Ⅰ 2027 ₋ ₋ ₋ ₋

ツルカケ橋 ツルカケ通線 2003 8.2 4.0 RC橋
  43.20917度
140.92278度

2020 Ⅰ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

ツルカケ旧道橋 ツルカケ旧道線 1979 2.4 7.9 RC橋
  43.21098度
140.93209度

2022 Ⅱ 2027 ₋ ₋ ₋ ₋

寅吉沢橋 ツルカケ旧道線 1978 9.7 3.2 鋼橋
  43.21111度
140.93084度

2020 Ⅲ 2025 修繕 2026 2026 74.7

高村通橋 高村通線 1981 2.1 10.0 RC橋
  43.21388度
140.93357度

2022 Ⅰ 2027 ₋ ₋ ₋ ₋

落の下橋 落の下通線 1999 26.5 8.0 PC橋
  43.19297度
140.90206度

2019 Ⅰ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

二俣橋 二俣本通線 2022 3.6 5.0 RC橋
  43.20072度
140.87216度

－ Ⅰ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

月見橋 ツブタシ沢通線 2011 6.0 4.0 鋼橋
  43.19760度
140.85990度

2020 Ⅱ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

ツブタシ沢橋 ツブタシ沢通線 2011 8.0 4.0 鋼橋
  43.19605度
140.85912度

2019 Ⅱ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

餅屋橋 餅屋沢通線 1978 6.5 5.0 RC橋
  43.18833度
140.85167度

2020 Ⅱ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

上野橋 停車場通線 1959 11.5 5.2 PC橋
  43.20361度
140.92313度

2019 Ⅱ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

寺前橋 吉原分線 1978 4.9 4.4 RC橋
  43.21111度
140.92115度

2020 Ⅰ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

啓芳橋 役場前通線 1982 6.3 3.0 RC橋
  43.21219度
140.92102度

2022 Ⅱ 2027 ₋ ₋ ₋ ₋

桃内川橋 桃内本通線 1988 10.0 4.0 RC橋
  43.20856度
140.89641度

2019 Ⅱ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

旭濤橋 蘭島第二連絡通線 1962 10.5 4.5 PC橋
  43.19862度
140.85524度

2019 Ⅱ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

蘭島第三連絡橋 蘭島第三連絡通線 1951 11.0 4.0 鋼橋
  43.19802度
140.85419度

2019 Ⅱ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

海浜橋 蘭島第四連絡通線 1970 10.3 3.6 鋼橋
  43.19776度
140.85337度

2019 Ⅲ 2024 修繕 2031 2031 90.1

所在地
点検結果 次回

点検年度
着手年度 完了年度 補修費用橋梁名 路線名 架設年 橋長 幅員
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対策に係る

全体概算事業費

(百万円)

補修内容

年度 判定区分 (主な措置内容)

紀念橋 紀念通線 1978 8.7 5.2 RC橋
  43.20853度
140.91489度

2019 Ⅱ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

吉原橋 塩谷本通線 1961 4.1 7.5 RC橋
  43.21033度
140.92154度

2020 Ⅱ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

浜中橋 塩谷本通線 2005 9.4 6.5 PC橋
  43.21250度
140.91983度

2019 Ⅰ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

堤橋 塩谷川沿線 1963 8.0 3.0 RC橋
  43.19972度
140.93028度

2021 Ⅲ 2025 修繕 2032 2032 15.8

海苔沢橋 塩谷川沿線 1963 9.4 3.0 RC橋
  43.19711度
140.93229度

2021 Ⅱ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

鶯橋 塩谷川沿線 1963 8.0 3.0 RC橋
  43.19200度
140.94528度

2020 Ⅱ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

稲穂沢橋 稲穂沢団地線 1975 3.2 12.1 RC橋
  43.21063度
140.93803度

2022 Ⅱ 2027 ₋ ₋ ₋ ₋

曙橋 蘭島曙通線 2012 8.0 5.5 RC橋
  43.19750度
140.85195度

2020 Ⅱ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

桃内橋 桃内橋通線 1954 10.8 7.5 PC橋
  43.20891度
140.89455度

2019 Ⅲ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

桃内橋 塩谷蘭島山手通線 1985 15.6 8.0 PC橋
  43.20306度
140.89972度

2020 Ⅰ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

桃内高架橋 塩谷蘭島山手通線 1986 17.2 8.0 PC橋
  43.19865度
140.88931度

2023 Ⅲ 2028 修繕 2034 2034 18.4

地鎮社橋 塩谷蘭島山手通線 1988 33.5 9.5 鋼橋
  43.19904度
140.86978度

2019 Ⅱ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

ツブタシ沢橋 塩谷蘭島山手通線 1988 30.6 8.2 鋼橋
  43.19028度
140.86417度

2020 Ⅱ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

伍助沢橋 塩谷川沿線 1984 7.4 6.5 PC橋
  43.20250度
140.92945度

2020 Ⅰ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

新くるみ橋 朝里川左岸線 1993 22.8 9.5 PC橋
  43.14551度
141.03895度

2019 Ⅱ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

豊水橋 朝里川左岸線 1994 25.5 9.5 鋼橋
  43.14138度
141.03913度

2019 Ⅱ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

五番坂橋 ツブタシ沢通線 1993 26.5 4.0 PC橋
  43.19689度
140.85978度

2019 Ⅰ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

餅屋沢橋 餅屋沢通線 1988 25.1 6.3 PC橋
  43.19587度
140.85313度

2019 Ⅰ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

銭函高架橋 銭函山手線 1996 406.0 11.5 鋼橋
  43.13806度
141.17806度

2021 Ⅱ 2026 修繕 2015 2036 514.8

銭函市民センター１号橋 銭函市民センター１号線 1987 5.7 7.0 PC橋
  43.14003度
141.16453度

2022 Ⅰ 2027 ₋ ₋ ₋ ₋

所在地
点検結果 次回

点検年度
着手年度 完了年度 補修費用橋梁名 路線名 架設年 橋長 幅員

橋梁の
種類
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対策に係る
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補修内容

年度 判定区分 (主な措置内容)

マリンロード マリンロード 1999 165.3 10.0 鋼橋
  43.18171度
141.02837度

2023 Ⅰ 2028 ₋ ₋ ₋ ₋

桂岡架道橋 桂岡1号幹線 1974 30.2 7.5 PC橋
  43.14277度
141.14388度

2021 Ⅲ 2025 修繕 2029 2030 67.2

銭函第一架道橋 銭函石山線 1971 39.8 3.5 PC橋
  43.13761度
141.15842度

2021 Ⅲ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

見晴歩道橋 天狗山分線 1971 53.7 1.5 鋼橋
  43.13629度
141.16460度

2021 Ⅱ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

銭函第三跨道橋※１ キライツ分線 2000 53.0 4.0 鋼橋
  43.13296度
141.17713度

- - 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

紅葉橋(歩道) 公園通線 1970 15.4 1.7 鋼橋
  43.18783度
140.98958度

2022 Ⅱ 2027 ₋ ₋ ₋ ₋

紀念橋(歩道) 紀念通線 1978 8.7 1.2 鋼橋
  43.20853度
140.91489度

2019 Ⅱ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

浅草橋(街園部) 浅草線 1985 16.1 23.0 PC橋
  43.19789度
141.00317度

2020 Ⅱ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

千歳橋(左歩道) 公園南線 1995 7.0 1.8 鋼橋
  43.18498度
140.98842度

2020 Ⅰ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

千歳橋(右歩道) 公園南線 1993 9.3 2.5 鋼橋
  43.18498度
140.98842度

2020 Ⅰ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

俣木の橋(左拡幅部) 勝納川左岸線 1963 5.4 1.7 RC橋
  43.18092度
141.00692度

2019 Ⅰ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

俣木の橋(右歩道) 勝納川左岸線 1963 3.5 1.7 RC橋
  43.18093度
141.00679度

2019 Ⅰ 2024 ₋ ₋ ₋ ₋

高村通橋（左拡幅部） 高村通線 1981 3.1 2.8 RC橋
  43.21388度
140.93357度

2022 Ⅰ 2027 ₋ ₋ ₋ ₋

高村通橋（右拡幅部） 高村通線 1981 3.3 2.0 RC橋
  43.21388度
140.93357度

2022 Ⅰ 2027 ₋ ₋ ₋ ₋

吉原橋(歩道) 塩谷本通線 2004 7.4 2.2 PC橋
  43.21033度
140.92154度

2020 Ⅰ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

新伍生橋 谷地分線 2018 8.0 12.7 RC橋
  43.14308度
141.16249度

2020 Ⅰ 2025 ₋ ₋ ₋ ₋

・記載内容は、詳細設計の内容や関係機関との協議等によって変更となる場合があります。

・補修内容は、Ｒ元年から令和５年に行った点検に基づき修繕工事で措置する予定の内容です。

・※１は、令和２年度市道認定のため、空欄となっています。
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