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桑園 346 0 233 67% 4 （＊1）

札幌 8,405 0 3,767 45% 38 地質不良区間により進捗が低下。ビット交換予定地にて凍結管埋設を実施中。
富丘 4,541 2,607 4,520 99% 0 札幌方の掘削は一時停止のうえ札幌工区との接続部において地盤改良施工中。

星置 3,300 2,064 3,237 98% 125
銭函 5,100 1,800 3,674 72% 109 2切羽で掘削中。新函館北斗方は地質不良区間が継続中。
石倉 4,556 1,464 3,391 74% 0 R8.4.6にトンネル坑内への土砂流入が発生し掘削工事を中断、復旧（充填）作業中。

4,328 3,290 4,263 98% 17
天神 4,460 3,674 4,460 100% - － － － -
塩谷 4,050 2,639 4,050 100% - － － － -
北上沢 4,600 4,568 4,600 100% - － － － -
落合 4,865 4,860 4,865 100% - － － － -
明治 3,255 2,876 3,255 100% - － － － -
尾根内 4,615 3,929 4,615 100% - － － － -
鹿子 4,780 4,748 4,780 100% - － － － -
比羅夫 5,569 4,627 5,569 100% - － -
有島 4,166 1,833 3,095 74% 140 -

2,250 2,250 2,250 100% - － － － -
宮田 5,710 5,742 5,710 100% - － － － ※宮田トンネルを含む。
桂台 4,800 4,769 4,800 100% - － － － -
幌内 5,000 4,960 5,000 100% - － － － -
東川 5,000 3,290 4,725 94% 69 -
静狩 5,570 4,595 5,570 100% - － － － -

1,340 1,340 1,340 100% - － － － -
2,165 2,120 2,165 100% - － － － ※幌内トンネルを含む。

豊津 2,065 2,055 2,065 100% - － － － -
ルコツ 5,000 5,000 5,000 100% - － － － -
山崎 4,960 4,998 4,960 100% - － － － -
立岩 5,015 4,977 5,015 100% - － － － -
北 4,450 3,957 4,450 100% - － － － -
南 3,775 3,661 3,775 100% - － － － -
祭礼 1,975 1,955 1,975 100% - － － － -
北 3,150 3,158 3,150 100% - － － － -

3,100 3,108 3,100 100% - － － － ※磐石トンネル（南）を含む。
上ノ湯 5,300 5,202 5,300 100% - － － － -
上二股 4,540 4,024 4,540 100% - － － － -
北鶉 5,510 4,474 5,510 100% - － － － -
南鶉 3,900 1,271 2,793 72% 40 地質不良区間が継続中。
天狗 5,050 3,224 4,723 94% 46
台場山 3,050 1,010 2,331 76% 42 地質不良区間が継続中。3交代（24時間）体制で掘削中。
村山 5,365 5,365 5,365 100% - - - - -

168,976 131,479 157,985 94%
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○トンネル工事の過去１か月間の進捗状況
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延長 契約率 掘削率

土木工事 211.9km 99% 94%

本坑掘削完了 28工区
本坑掘削中 12工区
橋りょう・高架橋等工事施工中 20工区
計 60工区

進ちょく率

土木工事（トンネル、橋りょう・高架橋等）の状況

発生土受入地確保状況

※現時点で想定している発生量に対する確保割合。発生量
は地質や工事の状況により変更となる可能性があります。

対策土 無対策土 合計

確保率 94% 100% 98%

※当月におけるトンネルの掘削が、●概ね想定通り、 想定を下回り難航、●停止中（計画に則る停止を除く） であることを示します。
※ は、2024（令和６）年５月時点において３～４年程度の遅れが生じており、工程を重点的に管理している工区を示します。
※ のバーは掘削が完了している工区です。
※札樽トンネル札幌工区の覆工延長は二次インバート延長を示します。

＊1 過去１か月の掘削延長は、土留や掘削等工種毎の作業割合・進捗率を基に
開削トンネル全体としての進捗率を算出し、掘削延長を換算しています。

2026（令和8）年10月1日現在



橋りょう、高架橋等の工事

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

札幌車両基地高架橋 1,344m 75% (+4) ● ● ● ―

札樽トンネル（桑園）他 659m 63% (+0) ● ● ●

新小樽（仮称）駅高架橋外1箇所 360m 62% (+1) ● ● ● ―

明治高架橋他 976m 73% (+0) ● ● ● ―

琴平高架橋 3,395m 58% (+3) ● ● ●

倶知安駅高架橋 3,160m 66% (+1) ● ● ●

岩尾別高架橋 2,354m 79% (+2) ● ● ● ―

宮田高架橋外1箇所 1,136m 60% (+2) ● ● ● ●

静狩路盤　　※高架橋を含む 4,390m 63% (+1) ● ● ● ●

共立路盤　　※高架橋を含む 3,921m 93% (+2) ● ● ● ●

栄原高架橋 2,534m 90% (+1) ● ● ● ―

長万部駅高架橋 2,319m 44% (+3) ● ● ● ―

平里高架橋他 1,838m 92% (+2) ● ―

中ノ沢高架橋 1,876m 95% (+2) ● ―

花岡高架橋 2,639m 98% (+2) ● ―

国縫高架橋 2,138m 59% (+3) ● ● ● ―

遊楽部高架橋 1,083m 76% (+0) ● ● ● ―

新八雲（仮称）駅高架橋 1,178m 97% (+1) ● ● ―

大新高架橋外1箇所 2,883m 87% (+1) ● ● ● ●

市渡高架橋他 461m 100% (+0)

JR委託工事

札幌駅高架橋 799m ● ● ― 概ね順調に進捗

概ね順調に進捗

概ね順調に進捗

概ね順調に進捗

地盤状況を踏まえた補強範囲の見直しにより進捗低下

作業員の需給逼迫により進捗低下

概ね順調に進捗

概ね順調に進捗

―

工事状況

地盤状況を踏まえた補強工事の追加により進捗低下

概ね順調に進捗

地中の大きな石（転石）の撤去作業の追加により進捗低下

地盤状況を踏まえた構造物の設計見直しにより進捗低下
冬季間の生コンクリートの確保困難により進捗低下

作業員の需給逼迫により進捗低下

地中の大きな石（転石）の撤去作業の追加により進捗低下

作業員の需給逼迫により進捗低下

概ね順調に進捗

概ね順調に進捗

概ね順調に進捗

駅部の大型構造物における生コンクリートの需給逼迫により進捗低下

概ね順調に進捗

概ね順調に進捗

施工完了

工区名 延長
進捗率

（先月比）
過去の工事状況等

概ね順調に進捗
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長万部駅

倶知安駅

新函館北斗駅市渡高架橋他

宮田高架橋外１箇所

明治高架橋他

長万部駅高架橋

倶知安駅高架橋

岩尾別高架橋

静狩路盤

新小樽（仮称）駅高架橋外１箇所

栄原高架橋

琴平高架橋

遊楽部
高架橋

大新高架橋外１箇所

新八雲（仮称）駅

新小樽（仮称）駅

札幌駅

国縫高架橋

中ノ沢高架橋

花岡高架橋

札幌車両基地高架橋

共立路盤

新八雲（仮称）駅
高架橋

平里高架橋他

札幌駅高架橋（JR委託）

契約済橋りょう・高架橋等工事

駅

計画延長
施工済み
延長 ※

進捗率

土木工事 42.9km 16.0km 37%

進ちょく率

※ は、2025（令和７）年３月時点において、重点的に管理している工区を示します。
※ は施工完了を示します。
※空欄は未着手、●は施工中、－は対象なしを示します。※ 施工基面の完成延長

（路盤鉄筋コンクリートや防音壁等の付帯工事は含まない）


