

＜策定スケジュール＞

4～5月

- ・庁内において検討を行う作業部会の設置
- ・改革プラン策定会議の設置
- ・再編・ネットワーク化協議会の設置

各項目の素案を検討

9月

- ・素案とりまとめ

策定会議で素案を審議

10月

- ・策定会議で原案作成

11月

原案に対しパブリックコメント実施

12月

小樽市立病院改革プラン策定