

今後の日程について

資料7

		北海道	小樽市のスケジュール(案)	備考	国
令和6年	4月				
	5月	●R6第1回支援部会 ・次期計画の基本的な考え方			
	6月		・推計人口の算出 ・手引きを利用した「量の見込み算出」 ・実績に基づいた量の見込み算出・各課へ依頼 ・「確保方策」について・各課へ依頼		●子ども・子育て支援法等の一部改正(6.12公布)
	7月			推進委員会・推進会議	
	8月	●R6第2回支援部会 ・計画の基本的な考え方(骨格案) ・量の見込みについて ・確保方策等について	■第1回子ども・子育て会議 議題 ・R5実績報告 ・教育・保育・地域子育て支援事業「量の見込み」「確保方策」(案)について ・その他 今後の日程について		
	9月				●法改正に伴う基本指針改正、第三期手引き改正(仮)
	10月	●R6第3回支援部会 ・計画素案協議 ●市町村の「量の見込み」「確保方策」中間取りまとめ	北海道へ「量の見込み」「確保方策」を中間報告 ■第2回子ども・子育て会議(10月) 議題 ・小樽市子ども・子育て支援事業計画 骨子案 ・教育・保育・地域子育て支援事業「量の見込み」「確保方策」について	推進委員会・推進会議	
	11月		■第3回子ども・子育て会議(11月) 議題 ・小樽市子ども・子育て支援事業計画 素案	推進委員会・推進会議	
	12月	●市町村の「量の見込み」「確保方策」確定値取りまとめ 【道 パブコメ実施】	北海道へ「量の見込み」「確保方策」の確定値を報告 ・パブリックコメント実施(12月か1月)	素案の議会報告(4定)	
	令和7年	1月	●R6第4回支援部会 ・計画案		
2月		●原案作成	■第4回子ども・子育て会議 議題 ・小樽市子ども・子育て支援事業計画(素案)パブコメについて ・小樽市子ども・子育て支援事業計画(最終案)について	推進委員会・推進会議	●量の見込みと確保方策の調査
3月		●計画策定	■【予備】第5回子ども・子育て会議 議題 ・小樽市子ども・子育て支援事業計画(最終案)について	最終案の議会報告(1定)	
4月		●計画施行	■計画施行		

※北海道のスケジュールは、第二期計画策定時の状況などを参考に想定した内容を記載