

# 資料4

## ④令和2年度 小樽市雪対策基本計画策定スケジュール（案）

令和2年6月

		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	雪対策基本計画	素案作成				素案			原案	策定			
4	雪対策基本計画策定分科会		書面会議		●			●					
6	パブリックコメント						10/2~11/2						
5	議会		2定(報告)			3定(報告)			4定(報告)			1定	