

# 資料 5

## 令和2年度 小樽市雪対策基本計画策定スケジュール (案)

令和2年8月

		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	雪対策基本計画	素案作成				素案		原案		策定		
4	雪対策基本計画策定分科会		第6回 書面 会議		第7回 書面 会議			●				
6	パブリックコメント						10/2~11/2					
5	議 会		2定 (報告)			3定 (報告)			4定 (報告)			1定