

## 雪対策基本計画策定スケジュール(案)

懇 話 会			分 科 会		
第1回	7/3	計画策定スケジュール案の確認、本計画の位置付け、 雪対策の現状と課題 雪対策の方向性について	第1回	7/10	計画策定スケジュール案の確認、本計画の位置付け、 雪対策の現状と課題 雪対策の方向性について
第2回	8/23	雪対策の課題への取組(案)について	第2回	8/8	協働の取組について(現状、課題、取組案)
第3回	10/28	雪対策の課題への取組(案)について	第3回	10/31	協働の取組について(貸出ダンプ制度、新たな協働の取組の可能性)
			第4回	11月 下旬	協働の取組について(貸出ダンプ制度、新たな協働の取組の可能性)
第4回	2月 中旬	協働の取組について	第5回	1月 下旬	協働の取組について
第5回	5月 中旬	雪対策基本計画(素案)の内容確認	第6回	5月 中旬	雪対策基本計画(素案)の内容確認
第6回	7月 中旬	第5回懇話会等の意見等を踏まえて、雪対策基本計画(原案)の内容 確認	第7回	7月 中旬	第6回分科会等の意見等を踏まえて、雪対策基本計画(原案)の内容 確認
		パブリックコメント(8月～9月)			パブリックコメント(8月～9月)
第7回	10月 中旬	パブリックコメントを踏まえて、小樽市雪対策基本計画(案)の内容確認	第8回	10月 中旬	パブリックコメントを踏まえて、小樽市雪対策基本計画(案)の内容確認

小樽市雪対策基本計画は、令和2年12月、第4回定例会に報告をもって策定とする