

資料 4

令和 2 年度 小樽市雪対策基本計画策定スケジュール

令和 2 年 11 月

		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	雪対策基本計画	素案作成				素案		原案	案	策定			
2	雪対策基本計画策定懇話会		第5回懇話会 ※書面会議		● 第6回懇話会 (8/3開催)			● 第7回懇話会 (11/13開催)					
3	雪対策基本計画策定分科会		第6回分科会 ※書面会議		第7回分科会 ※書面会議			● 第8回分科会 (11/13開催)					
4	パブリックコメント						10/2~11/2						
5	議 会		2 定 (報告)			3 定 (報告)			4 定 (報告)			1 定	