

雪対策基本計画策定スケジュール(案)

懇 話 会			分 科 会		
第1回	7/3	計画策定スケジュール案の確認、本計画の位置付け、雪対策の現状と課題 雪対策の方向性について	第1回	7/10	計画策定スケジュール案の確認、本計画の位置付け、雪対策の現状と課題 雪対策の方向性について
第2回	8/23	雪対策の課題への取組(案)について	第2回	8/8	協働の取組について(現状、課題、取組案)
第3回	10/28	雪対策の課題への取組(案)について	第3回	10/31	協働の取組について(貸出ダンプ制度、新たな協働の取組の可能性)
			第4回	11月 下旬	協働の取組について(貸出ダンプ制度、新たな協働の取組の可能性)
第4回	2月 中旬	協働の取組について	第5回	1月 下旬	協働の取組について
第5回	5月 中旬	雪対策基本計画(素案)の内容確認	第6回	5月 中旬	雪対策基本計画(素案)の内容確認
第6回	7月 中旬	第5回懇話会等の意見等を踏まえて、雪対策基本計画(原案)の内容確認	第7回	7月 中旬	第6回分科会等の意見等を踏まえて、雪対策基本計画(原案)の内容確認
		パブリックコメント(8月～9月)			パブリックコメント(8月～9月)
第7回	10月 中旬	パブリックコメントを踏まえて、小樽市雪対策基本計画(案)の内容確認	第8回	10月 中旬	パブリックコメントを踏まえて、小樽市雪対策基本計画(案)の内容確認
小樽市雪対策基本計画は、令和2年12月、第4回定例会に報告をもって策定とする					