

# 資料4

## ④令和2年度 小樽市雪対策基本計画策定スケジュール（案）

令和2年6月

		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	雪対策基本計画	素案作成				素案		原案	策定			
4	雪対策基本計画策定懇話会		書面会議		●			●				
6	パブリックコメント						10/2~11/2					
5	議会		2定 (報告)			3定 (報告)			4定 (報告)			1定