

# 資料 5

## 令和 2 年度 小樽市雪対策基本計画策定スケジュール (案)

令和 2 年 8 月

		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	雪対策基本計画	素案作成				素案		原案	策定			
4	雪対策基本計画策定懇話会		第 5 回 懇話会 ※書面 会議		● 第 6 回懇話会 (8/3開催)			●				
6	パブリックコメント						10/2~11/2					
5	議 会		2 定 (報告)			3 定 (報告)			4 定 (報告)		1 定	