

小樽市地域公共交通網形成計画に係る事業計画スケジュール

施策	事業	主な事業主体	事業計画スケジュール							R元年度の取り組み (予定)
			R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	
(1) 地域公共交通網における利便性の強化	①バス路線の効率化に資する体系の検討	交通事業者 行政	長期的なバス路線維持に向けた検討			継続、見直し				・既存バス路線運行ルートの検討。 ・将来に向けたデマンドバス導入について情報収集。
	②既存バス路線における課題等の情報収集		検討、実施			継続、見直し				・市民要望の整理。 ・行政、事業者間の情報交換。
	③鉄道とバスの乗り継ぎ環境の改善		小樽築港駅前バス停について協議			継続、見直し				●小樽築港駅前バス停の移設要望について、関係機関との協議を推進。 ・鉄道、バスの乗り継ぎ環境について事業者間の調整。
	④バス待ち環境の整備		整備箇所、内容の検討、実施			継続、見直し				・整備箇所、内容の検討。
	⑤高齢者等への対応		南小樽駅バリアフリー化の実施	バリアフリーの検討	継続、見直し				●南小樽駅バリアフリー化の実施。 ・バスの乗り方教室の検討。 ・バスヘルパー、バスアドバイザー制度の検討。	
(2) 持続可能な交通体系の構築	①バス路線の効率化に資する体系の検討(再掲)	交通事業者 行政	長期的なバス路線維持に向けた検討			継続、見直し				・既存バス路線運行ルートの検討。 ・将来に向けたデマンドバス導入について情報収集。
	②適正な運賃の設定の検討		料金改定の協議	実施・検証		継続、見直し				●料金改定(協議運賃)の協議・実施。
	③交通事業者への公的補助の検討		公的補助の協議・実施		継続	継続、見直し				●国庫補助(フィーダー系統補助)活用の協議。 ●市補助要綱の協議。
	④既存バス路線における課題等の情報収集(再掲)		検討、実施			継続、見直し				・市民要望の整理。 ・行政、事業者間の情報交換。
(3) 市民・交通事業者・行政等が連携・協働した地域公共交通利用に向けた仕組みづくり	①各種団体等との協働体制の構築	市民 交通事業者 行政	冬季間マイカー通勤自粛	検討・実施		継続、見直し				●冬季間マイカー通勤自粛キャンペーンの実施。 ・ノーカーデー・ノーカーウィークの検討。
	②地域公共交通を守り、育てる市民意識の啓発の実施		広報掲載などの実施	各種モビリティマネジメントの検討・実施		継続、見直し				●広報おたる8月号特集記事掲載。 ●FMおたるの番組による啓発の実施。 ・各種モビリティマネジメント、パネル展等の検討・実施。
	③商店街等と連携した利用促進策の検討		検討・実施			継続、見直し				・のりものフェスタ等の検討。 ・バス停サポート団体による環境美化活動の検討。
	④民間企業のサポートによるバス停上屋設置の検討・実施		検討・実施			継続、見直し				・整備箇所、内容の検討。
(4) 地域公共交通の利用促進策の展開	①SNS等による地域公共交通情報の発信	市民 交通事業者 行政	バスロケーションシステムの協議			継続、見直し				●バスロケーションシステムの協議。 ・市ホームページにおける情報発信の検討。
	②観光利用を誘発する地域公共交通の運行内容の見直しの検討		検討・実施			継続、見直し				・利用者ニーズの把握、関係団体からの情報収集を実施。
	③企画乗車券等による利用促進策の検討		検討、実施			継続、見直し				・バス一日乗車券を使った企画ツアーの検討。 ・公共交通を使ったスタンプラリー、市内ツアーの検討。 ・買物特典付き乗車券の検討。
	④分かりやすい運行系統の表示		パンフレット作成、配布	系統ナンバリングなどの検討・実施		継続、見直し				●インバウンド向け公共交通マップの作成、配布。 ・転入者へのバスマップ配布の検討。 ・系統ナンバリングの検討。