

小樽市都市計画マスタープラン策定スケジュール

項目	策定委員会	市民参加	都市計画審議会	
平成30年度	4月			
	5月	● 市民アンケート調査		
	6月			
	7月	○ 都市マスとは、策定後のトピック、社会状況		
	8月			
	9月			
	10月			
	11月	○ 現状と課題、現行計画の取組状況、見直し方針、アンケート結果報告		
	12月			
	1月			
	2月	○ 全体構想(検討) 部門別方針		▲ 中間報告
	3月			
平成31年度	4月			
	5月	○ 全体構想(原案)まとめ	● 地域懇談会	
	6月			
	7月			
	8月	○ 地域別構想(検討)		
	9月			
	10月	○ 地域別構想(原案)まとめ		
	11月	○ 全体計画(原案)とりまとめ	● パブリックコメント	▲ 全体計画(原案)の『協議』
	12月			
	1月	○ パブコメ報告		
	2月			▲ 全体協議(原案)の『諮問』・『答申』
	3月			