


# 第 2 次小樽市緑の基本計画について

## 第 4 回策定委員会

- |       |              |    |
|-------|--------------|----|
| ( 1 ) | 計画の構成について    | P1 |
| ( 2 ) | 策定スケジュールについて | P2 |

# (1) 計画の構成

会議・委員会	内容
第1回	(1) 見直しの背景について
	(2) 見直しの進め方について
	(3) 緑の基本計画とは（制度の概要）について
	(4) 現計画の内容について
	(5) 現計画の実績について
	(6) 本市の現況について
	(7) アンケート調査結果について
	(8) 緑の課題について
第2回	(1) 第1回市民懇談会について
	(2) 基本理念、緑の将来像及び基本方針について
	(3) 計画フレーム及び目標水準について
	(4) 緑地の配置方針について
第3回	(1) 計画推進のための取組及び施策について
	(2) 計画の推進体制及び推進管理について



素案
序章 緑の基本計画の概要
第1章 緑の現況と課題
第2章 計画の基本方針と目標
第3章 公園・緑地の配置方針
第4章 計画の体系と施策
第5章 計画の体制と管理
資料編

## (2) 策定スケジュール

令和3年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
庁内調整会議							1回 ● ・現況調査結果報告 ・現況評価と課題について			2回 ● ・計画の基本方針と目標 ・緑地の配置方針		
関係部長会議							1回 ○ ・現況調査結果報告 ・現況評価と課題について					
策定委員会								1回 ■ ・現況調査結果報告 ・現況評価と課題について				
都市計画審議会										(報告) ▲ ・現計画の実績報告 ・スケジュール		
市議会			2定 ◆ ・策定概要 ・スケジュール			3定	決特		4定 ◆ ・現計画の実績報告 ・スケジュール			1定
市民				● → (公募期間)			(市民懇談会)	◆ 1回 ・緑地が有する4つの機能 ・ワークショップ				

令和4年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
庁内調整会議				● 3回 ・計画推進のための施策 ・計画の推進体制及び推進管理			4回 ● ・素案				● 5回 ・パブリックコメント結果報告 ・原案	
関係部長会議	○ 2回 ・計画の基本方針と目標 ・緑地の配置方針			○ 3回 ・計画推進のための施策 ・計画の推進体制及び推進管理			○ 4回 ・素案				○ 5回 ・パブリックコメント・計画策定結果報告 ・原案	○
策定委員会		■ 2回 ・計画の基本方針と目標 ・緑地の配置方針			■ 3回 ・計画推進のための施策 ・計画の推進体制及び推進管理			■ 4回 ・素案作成			■ 5回 ・パブリックコメント結果報告 ・計画案作成	
都市計画審議会												・策定報告 ※R5.7予定
市議会			2定 ◆ ・計画の基本方針と目標 ・緑地の配置方針 ・スケジュール			3定 ◆	決特		4定 ◆ ・素案報告			◆ 1定 ・パブリックコメント結果報告 ・計画案報告
市民							(市民懇談会)	◆ 2回 ・素案 ・ワークショップ		● → (パブコメ手続) (パブコメ意見集約・回答)		