

■議題(3) 今後のスケジュールについて(アクションプラン策定体制)

		平成30年		平成31(2019)年												平成32(2020)年												平成33(2021)年											
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
北海道新幹線活用 小樽まちづくり協議会	会議開催		第一回協議会	第二回協議会	第三回協議会	第四回協議会～(下記事項を踏まえ必要に応じて開催) ・第3回協議会までの継続審議事項 ・専門部会設置の検討と専門部会での協議事項 ・協議会と専門部会との情報共有																																	
	協議事項	設立準備	・新駅周辺まちづくり計画について ・今後の進め方	・新駅駅前広場の考え方 ・駐車場について	・新駅駅前施設等について ・駐車場について																																		
協議会 専門部会	協議事項	【専門部会の設置】 北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会設置要綱第6条「協議会には、具体的かつ専門的に調査、検討を行うため、専門部会を置くことができる」 →協議会の審議状況など必要に応じて専門部会を設置																																					
	協議事項																																						

新駅周辺まちづくり計画に基づくアクションプラン策定

