

議題② 今後のスケジュールについて

▶ 北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会 令和2年度スケジュール (…開催済)

アクションプラン(原案)
提示

アクションプラン
完成

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
① 協議会 (10月、12-1月、3月)							Ⓔ 第5回 (10/28)		Ⓖ 第6回			Ⓕ 第7回
② 観光・産業振興部会 (8月、11月)					Ⓑ 第2回 (8/6)			Ⓖ 第4回				
③ 街並み・交通アクセス部会 (8月、11月)					Ⓑ 第2回 (8/4)			Ⓖ 第4回				
④ 戦略会議 (4月、10-3月)	Ⓐ 第1回 (4/16)								Ⓓ 第2回～(随時)			

Ⓐ 第1回戦略会議(4/16 正副会長・部会長会議) …戦略の考え方・進め方等について協議

Ⓑ 第2回部会…2次交通・ソフト対策の検討(1回目)

Ⓒ 第3回部会…2次交通・ソフト対策の検討(2回目)

Ⓓ 戦略会議(第2回～) …戦略の方向性検討、早期に実行すべき取組の検討等

Ⓔ 第5回協議会…ⒶⒷⒸの報告、全体意見交換等

Ⓖ 第4回部会…2次交通・ソフト対策の検討(3回目)

Ⓖ 第6回協議会…ⒹⒼの報告、全体意見交換、アクションプラン(原案)作成

Ⓕ 第7回協議会…アクションプラン完成