

■アクションプラン策定スケジュール

➤ 北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会スケジュール (…開催済)

	令和2年度												令和3年度～		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
① 協議会 (10月、1月、3月、R3年度～)							D 第5回 (10/28)					F 第6回 (1/7)		H 第7回 (3/10)	① 第8回～ (随時開催)
② 観光・産業振興部会 (8月、11月)					B 第2回 (8/6)	C 第3回 (8/25)			E 第4回 (11/30)						
③ 街並み・交通アクセス部会 (8月、11月)					B 第2回 (8/4)	C 第3回 (8/20)			E 第4回 (11/30)						
④ 戦略会議 (4月、2月、R3年度～)	A 第1回 (4/16)												G 第2回 (2/15)		④ 第3回～ (随時開催)

アクションプラン(原案)提示

アクションプラン完成

- 令和2年度
 - ④ 第1回戦略会議 (4/16 正副会長・部会長会議) …戦略の考え方・進め方等について協議
 - ② 第2回部会…2次交通・ソフト対策の検討 (1回目)
 - ③ 第3回部会…2次交通・ソフト対策の検討 (2回目)
 - ⑤ 第5回協議会…②③④の報告、全体意見交換等
 - ⑥ 第4回部会…2次交通・ソフト対策の検討 (3回目)
 - ⑦ 第6回協議会…⑥の報告、全体意見交換、アクションプラン(原案)作成
 - ⑧ 第2回戦略会議…戦略の方向性検討等
- 令和3年度以降
 - ① 協議会(第8回～) …新駅附帯施設等に関する協議、アクションプラン進捗管理等
 - ④ 戦略会議(第3回～) …目標値設定、施策検討等