

■北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会 令和4年度スケジュール

戦略策定

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
① 協議会（親会）							㊦ 第9回 (10/7)					㊧ 第10回
② 駅舎デザイン検討部会		デザイン コンセプト 取りまとめ	デザイン コンセプト 提言書提出 (5/10)									
③ 街並み・交通アクセス部会											㊨ 第5回	
④ 戦略会議	七戸十和田等 先行事例視察			㊰ 第5回 (7/1)		㊱ 第6回 (9/1)	アンケート 実施	㊲ 第7回	戦略（原案）作成		㊳ 第8回	

戦略（原案）提示

- ㊰ 第5回 戦略会議 … 七戸十和田等先行事例視察報告、各種施策に関する協議ほか
- ㊱ 第6回 戦略会議 … 駐車場整備に関するアンケート実施案の確認、各種施策に関する協議ほか
- ㊦ 第9回 協議会 … ②駅舎デザイン検討部会と④戦略会議の状況報告、新駅附帯施設等に関する協議ほか
- ㊲ 第7回 戦略会議 … アンケート実施結果の報告、各種施策の追加・修正等に関する協議ほか
- ㊨ 第5回 街交部会 … 都市・地域総合交通戦略の策定に向けた協議ほか
- ㊳ 第8回 戦略会議 … 戦略（原案）に関する協議ほか
- ㊧ 第10回 協議会 … ㊱㊨㊳の報告、戦略（案）に関する協議ほか