

■北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会 スケジュール

	令和 5 年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
① 協議会（親会）						1						2
② 街並み・交通アクセス部会		1			2			3			4	
③ 観光・産業振興部会							1					
④ 駅舎デザイン検討部会	駅舎デザイン案の作成（3案） 【鉄道・運輸機構】			1		駅舎デザイン 市民投票		2	3			
⑤ 戦略会議										1		

① 協議会（2回）

- 各専門部会と戦略会議の協議状況の報告、アクションプランの取組推進と進捗状況の共有等

② 街並み・交通アクセス部会（4回）

- 都市・地域総合交通戦略の策定に向けた協議、アクションプランの取組推進（主に観光型 MaaS の検討）等

③ 観光・産業振興部会（1回）

- アクションプランの取組推進等

④ 駅舎デザイン検討部会（3回）

- 駅舎デザイン市民投票の実施、駅舎デザインの選定・提言

⑤ 戦略会議（1回）

- 新小樽（仮称）駅利用促進戦略の取組推進