

■北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会 スケジュール

	令和 5 年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
① 協議会（親会）									1 (12/26)			2
② 街並み・交通アクセス部会					1 (8/21)			2 (11/13)			3	
③ 観光・産業振興部会							1 (10/25)					
④ 駅舎デザイン検討部会	駅舎デザイン案の作成（3案）【鉄道・運輸機構】							1 (10/27)	市民アンケート	2	3	
⑤ 戦略会議								1 (11/24)				

① 協議会（2回）

- 各専門部会と戦略会議の協議状況の報告、アクションプランの取組推進と進捗状況の共有等

② 街並み・交通アクセス部会（3回）

- 都市・地域総合交通戦略の策定に向けた協議、アクションプランの取組推進（主に観光型 MaaS の検討）等

③ 観光・産業振興部会（1回）

- アクションプランの取組推進等

④ 駅舎デザイン検討部会（3回）

- 駅舎デザイン市民アンケートの実施、駅舎デザインの選定・提言

⑤ 戦略会議（1回）

- 新小樽（仮称）駅利用促進戦略の取組推進（主に新駅周辺駐車場関係）