

## 次期総合計画策定スケジュール

	庁内体制 (策定会議・同補助組織 ・事務局)	市民参加	審議会	市議会
H28年度 ～ H29.12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>基本方針策定</li> <li>策定資料集作成</li> <li>計画構成案作成</li> <li>基本構想素案作成開始</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>アンケート調査</li> <li>小樽市民会議100</li> <li>子ども会議</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>委員選考</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>策定条例議決</li> </ul>
H30.1	基本構想(素案)作成		審議会(委嘱等)	
H30.2				
H30.3	基本構想(原案)策定			1定 経過報告
H30.4		基本構想(原案) パブリックコメント	基本構想(原案)	
H30.5				諮問 ・ 審議 ・ 答申
H30.6				2定 基本構想(原案)報告
H30.7	基本構想(案)策定			
H30.8	基本計画(素案)作成			
H30.9				3定 基本構想 議案提出
H30.10	基本計画(案)策定			
H30.11		基本計画(案) パブリックコメント	基本計画(案)	
H30.12	諮問 ・ 審議 ・ 答申			4定 基本計画(案)報告
H31.1				
H31.2	基本計画策定			
H31.3				1定 基本計画報告
H31.4 ～9	総合計画冊子作成			