

第3次健康おたる21（仮称）策定スケジュールについて（案）

今後の方向性

第2次計画の最終評価(令和4年度末)及び第3次計画（仮称）（令和5年度～）に向けた作業を段階的に並行して進行。

また評価指標等の重複などから自殺対策計画との統合を予定。

令和2年度

第1回 評価会議（令和2年11月～12月予定）（今回の書面会議）

（議案）今後の計画策定に向けたスケジュールについて

自殺対策計画との統合について

要綱改訂及び推進委員会（仮称）に名称変更

令和3年度（現段階における予定。国の方向性により1年延期の可能性）

委員改選(任期3年*)、評価アンケート（兼策定アンケート）実施

第1回推進委員会（令和3年10月予定）（自殺対策協議会と合同開催）

（議案）評価アンケート（兼策定アンケート）結果報告

第2次計画最終評価報告

*自殺対策協議会との整合性をとるため、今回限り。

令和4年度

第3次計画策定作業

第1回推進委員会（令和4年10月予定）

（議案）第3次計画(仮称)素案提出

第2回推進委員会（令和5年2月予定）

（議案）第3次計画(仮称)議決

令和5年度

計画実施