

立地適正化計画策定に係るスケジュールの変更について

小樽市立地適正化計画策定委員会資料（第4回）



■立地適正化計画策定に係るスケジュールの変更について

変更後（予定）

変更前（第3回策定委員会時点 [4/8開催]）

【令和3年度】

8月 小樽市都市計画審議会（報告）
 10月 第1回策定委員会（10/22）
 11月 第2回策定委員会（11/26）

【令和4年度】

4月～8月 第3回策定委員会（4/8）
 庁内協議（関係部長会議等）
 9月～11月 第4回策定委員会（9/13）＜本日＞
 小樽市都市計画審議会（「基本方針骨子」協議）
 パブリックコメント（基本方針骨子）
 策定委員会
 12月～3月 **「基本方針骨子」策定**
 ワークショップ
 策定委員会
 小樽市都市計画審議会（報告）

【令和5年度】

4月～12月 策定委員会
 小樽市都市計画審議会（「計画全体」協議）
 住民説明会（9地域）
 パブリックコメント（計画全体）
 1月～2月 策定委員会
 小樽市都市計画審議会（「計画全体」諮問・答申）
 3月 **「計画（全体）」策定**

【令和3年度】

8月 小樽市都市計画審議会（報告）
 10月 第1回策定委員会（10/22）
 11月 第2回策定委員会（11/26）

【令和4年度】

4月～7月 第3回策定委員会（4/8）
 第4回策定委員会（6/2予定）
 小樽市都市計画審議会（「基本方針」協議）
 パブリックコメント（基本方針）
 8月～10月 策定委員会
 小樽市都市計画審議会（「基本方針」諮問・答申）
「基本方針」策定
 ワークショップ
 策定委員会
 11月～3月 策定委員会

【令和5年度】

4月～7月 策定委員会
 小樽市都市計画審議会（「計画全体」協議）
 住民説明会（9地域）
 パブリックコメント（計画全体）
 8月 策定委員会
 小樽市都市計画審議会（「計画全体」諮問・答申）
 9月 **「計画（全体）」策定**