

## ■計画策定スケジュール

## 現在（経過及び予定）

## 【令和3年度】

8月4日 第189回小樽市都市計画審議会（報告）  
 10月 第1回策定委員会  
 11月 第2回策定委員会

## 【令和4年度】

4月 第3回策定委員会  
 9月～11月 第4回策定委員会  
第194回小樽市都市計画審議会  
（基本方針骨子（案）協議）〈本日〉  
 パブリックコメント（基本方針骨子（案））  
 策定委員会 ※パブリックコメントにより  
 基本方針骨子（案）の主たる  
 内容に修正等が生じる場合は  
 改めて協議いたします。  
 12月～3月 **「基本方針骨子」策定**  
 ワークショップ  
 策定委員会  
小樽市都市計画審議会（報告）

## 【令和5年度】

4月～12月 策定委員会  
小樽市都市計画審議会（「計画全体」協議）  
 住民説明会（9地域）  
 パブリックコメント（計画全体）  
 1月～2月 策定委員会  
小樽市都市計画審議会（「計画全体」諮問・答申）  
 3月 **「計画（全体）」策定**

## 当初（第189回報告時点）

## 【令和3年度】

8月4日 第189回小樽市都市計画審議会（報告）  
 8月～11月 策定委員会  
 11月 小樽市都市計画審議会（「基本方針」協議）  
 12月 パブリックコメント（基本方針）  
 2月 策定委員会  
小樽市都市計画審議会（「基本方針」諮問・答申）  
 3月 **「基本方針」策定**

## 【令和4年度】

6月～10月 策定委員会  
 10月～11月 小樽市都市計画審議会（「計画全体」協議）  
 住民説明会（9地域）  
 12月 パブリックコメント（計画全体）  
 2月 策定委員会  
小樽市都市計画審議会（「計画全体」諮問・答申）  
 3月 **「計画（全体）」策定**

## 【第189回報告時点からの主な変更点】

- 策定期間の延長
  - ・新型コロナウイルス感染症の感染拡大等による策定委員会の延期などにより、策定期間を延長（2か年→3か年）
- 都市計画審議会への「協議」及び「諮問」について
  - ・精査の結果、「基本方針」を「基本方針骨子」とし、「基本方針骨子」の段階では「協議」のみとして、「諮問」は最終的に冊子として取りまとめる「計画（全体）」の1回とした。