

●小樽市歴史的風致維持向上計画策定スケジュール

項目		令和5年度											令和6年度												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
協議	協議事項	・策定の基本方針 ・歴史的風致			・策定の基本方針 ・歴史的風致			・歴史的風致 ・重点区域			・重点区域 ・文化財・建造物の 保全活用			・事業 ・歴史的風致形成 建造物			・計画素案まとめ			・パブコメ報告 ・計画取りまとめ					
	法定協議会				第1回	8/4		第2回	11/8		第3回			第4回			第5回			第6回					
報告	景観審議会・文化財審議会等																								
ヒアリング	三省庁協議 ※キックオフは、国交省のみ (基本事項に係る協議)	キックオフ			・歴史的風致			・歴史的風致			・歴史的風致 ・重点区域			・重点区域 ・事業			・歴史的風致形成 建造物 ・計画全体								
					●	1	8/30	2	12/1		3			4	●	5	6								
作業内容	歴史的風致(1,2,3章)	→																							
	重点区域(4章)																								
	文化財保存活用方針・事業(5,6章)																								
	歴史的風致形成建造物(7,8章)																								
	パブリックコメント																								
	計画書全体・手続き																								
委託	計画策定支援業務委託																								

●計画期間(令和7年度～令和16年度)の取組

- ・歴史的風致形成建造物の指定(令和7年度)
- ・2期計画の策定(令和15～16年度)
- ・計画掲載事業の実施(令和7～16年度)
- ・計画実施状況の評価【進捗評価(毎年)、総括評価(中間・最終)】