

小樽市歴史的風致維持向上計画 策定スケジュール（案）

業務内容	年度・月	令和5年度												令和6年度											
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
計画書策定	計画書全体・手続き	●はヒアリング時に資料として提出する章を表します												● (8月) — ● (10月) — ○ (12月) — ○ (1月) — ○ (2月) — ○ (3月) 仮セット 認定申請 認定											
	序章 計画策定背景・目的													● (5月) — ● (10月)											
	第1章 歴史的風致形成の背景	● (9月) — ● (12月) — ● (3月)												● (5月) — ● (8月) — ● (10月)											
	第2章 維持向上すべき歴史的風致	● (5月) — ● (8月) — ● (12月) — ● (3月)												● (5月) — ● (8月) — ● (10月)											
	第3章 歴史的風致の維持及び向上に関する方針	● (1月) — ● (3月)												● (5月) — ● (8月) — ● (10月)											
	第4章 重点区域の位置及び区域	● (11月) — ● (3月)												● (5月) — ● (8月) — ● (10月)											
	第5章 文化財の保存及び活用に関する事項	● (1月) — ● (3月)												● (5月) — ● (8月) — ● (10月)											
	第6章 歴史的風致維持向上施設の整備・管理に関する事項	● (1月) — ● (3月)												● (5月) — ● (8月) — ● (10月)											
	第7章 歴史的風致形成建造物の指定の方針													● (5月) — ● (8月) — ● (10月)											
第8章 歴史的風致形成建造物の管理の指針となるべき事項													● (5月) — ● (8月) — ● (10月)												
国	三省庁協議	0 キックオフ			1 2章			2 1・2章			3 1～4章			4 1～6章 現地視察			5 全章			6 全章					
庁外	小樽市歴史的風致維持向上協議会	1			2			3			4			5			6								
審議会	小樽市文化財審議会													○ (3月) — ○ (10月) — ○ (12月)											
	小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観審議会													○ (3月) — ○ (10月) — ○ (12月)											
	小樽市都市計画審議会													必要に応じて連携											
市民	パブリックコメント等													まちづくり団体等と意見交換 — パブコメ											
議会	議会報告等													勉強会 — 報告											