

基本計画策定スケジュール (R1.5月現在)

	市	市民参加	審議会	市議会
基本構想 審議		H30.6月 基本構想(原案) パブリックコメント	H30.5~9月 基本構想(原案) 諮問~審議~答申	H30.12月 第4回定例会 基本構想議決
H30.12 ~R1.5	基本計画(原案)策定		5/28基本計画(原案)諮問	
R1.6		基本計画(原案) パブリックコメント	分科会①	2定 基本計画(原案)報告
R1.7	意見反映、修正案検討		分科会② 基本計画 審議	
R1.8			分科会③	
R1.9		市民アンケート調査 実施、集計	答申(基本計画審議会案)	3定 基本計画(案)報告
R1.10	最終調整、 基本計画策定			
R1.11~	冊子版・概要版作成 市民等周知			