

第2次小樽市環境基本計画策定スケジュール

	令和5年度												令和6年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
第1章 計画の基本的事項				整理			検討・審議		整理		検討・審議														
第2章 社会動向と小樽市の概況				整理					整理																
第3章 環境の現状と課題				整理																					
							課題の整理																		
第4章 望ましい環境像と基本目標									整理																
★アンケート調査の実施				準備・回収・集計																					
★ワークショップ				準備・開催・とりまとめ																					
第5章 施策の展開																									
第6章 気候変動への適応（小樽市気候変動適応計画）																									
第7章 計画の推進体制と進行管理																									
小樽市環境審議会							諮問													定例			答申		
庁内) 小樽市環境基本計画策定推進会議（部長クラス）																									配布
庁内) 小樽市環境基本計画策定幹事会（課長クラス）																									
(参考) 小樽市議会				→		→			→			経過報告		→			→	議会説明	→	パブコメ報告	→	パブコメ結果報告	→	策定報告	