

(第2次) 小樽市環境基本計画策定スケジュール

| | 令和5年度 | | | | | | | | | | | | 令和6年度 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|----|----|-------------|----|----|-------|-----|-----|----|-------|------|-------|----|----|----|------|----|--------|-----|-----|----|------|----|--|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 第1章 計画の基本的事項 | | | | 整理 | | | 検討・審議 | 整理 | | | 検討・審議 | | | | | | | | | | | | | | |
| 第2章 社会動向と小樽市の概況 | | | | 整理 | | | | | 整理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第3章 環境の現状等の整理 | 整理 | | | | | | | | | | | | 整理 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 課題の整理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第4章 望ましい環境像と基本目標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ★アンケート調査の実施 | | | | 準備・回収・集計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ★ワークショップ | | | | 準備・開催・とりまとめ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第4章 望ましい環境像と基本目標 (施策～環境指標) | | | | | | | | | | | | 整理 | | | | | | | | | | | | | |
| 第5章 施策の展開 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第6章 気候変動の適応 | | | | | | | | | | | | 整理 | | | | | | | | | | | | | |
| 第7章 計画の推進体制と進行管理 | | | | | | | | | | | | 整理 | | | | | | | | | | | | | |
| 小樽市環境審議会 | | | | | | | 諮問 | | | | | | | | | | | | | 定例 | | 答申 | | | |
| 庁内) 小樽市環境基本計画策定推進会議 (部長クラス) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 庁内) 小樽市環境基本計画策定幹事会 (課長クラス) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (参考) 小樽市議会 | | | → | | | → | | | → | | | 経過報告 | → | | | → | 議会説明 | → | パブコメ報告 | → | | → | 策定報告 | → | |

完成

とりまとめ・計画案作成

パブコメ募集・回答作成

計画案修正

検討・審議

検討・審議