

(第2次) 小樽市環境基本計画策定スケジュール

	令和5年度												令和6年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
(1) 計画の基本的事項				整理			検 討 ・ 審 議	整理			検 討 ・ 審 議														
(2) 市の概況及び環境				整理					整理																
(3) 環境の現状等の整理				整理																					
(4) 施策ごとの課題の整理							課題の整理						整理	とりまとめ・計画案作成											
(5) 望ましい環境像の検討										整理															
★アンケート調査の実施				準備・回収・集計																					
★ワークショップ				準備・開催・とりまとめ																					
(6) 施策の検討及び指標の設定													整理												
(7) 地域気候変動適応計画の内包												整理													
(8) 計画の進行管理手法												整理													
小樽市環境審議会							諮問											定例			答申				
庁内) 小樽市環境基本計画策定推進会議 (部長クラス)																									
庁内) 小樽市環境基本計画策定幹事会 (課長クラス)																									
(参考) 小樽市議会				→				→													→			パブコメ報告	
																								→	策定報告

完成