

令和6年6月11日

入札参加希望者 各位

回 答 書

設計図書等の内容についての質問に対し、下記のとおり回答いたします。

小樽市公営企業管理者
水道局長 畠山 樹欣

質 問 年 月 日	令和 6 年 6 月 10 日
-----------	-----------------

工事名 銭函下水終末処理場電気設備(自家発電設備)工事

質 問 事 項

昨今の世界的な半導体不足や樹脂等の調達部品不足が現在も続いており、電気品の納期に依然として影響し続けております。本工事の対象機器においても、納期確保に最善を尽くしますが工期内での納入が困難となる場合、特記仕様書第1章9. 適切な工期の確保による工期延長の協議対象と考えてよろしいでしょうか。

以 上

