

建設部
建設事業室建設課

令和8年度 小樽市工事発注見通し(4月15日現在)

名 称	場 所	期 間	種 別	概 要	入札・契約 の 方 法	入札・契約 の 時 期	概算設計 金額区分	備 考
朝里小学校通線 道路改良工事	新光2—13	5か月	土木工事	路盤・排水・舗装L=128m	条件付き 一般競争入札	7月	D	
新光5丁目第8線 道路改良工事	新光5—31	5か月	土木工事	路盤・排水・舗装L=62m	条件付き 一般競争入札	6月	C	
桂岡本通東第1小路線 道路改良工事	桂岡町3	5か月	土木工事	路盤・排水・舗装L=91m	条件付き 一般競争入札	6月	C	
ポンナイ川沿線 舗装改良工事	銭函3	5か月	舗装工事	路上路盤再生工L=241m	条件付き 一般競争入札	7月	E	
中央通線 舗装改良工事	色内1	3か月	舗装工事	舗装L=150m	条件付き 一般競争入札	5月	C	
団地沢川 河川改良工事	見晴町20	6か月	土木工事	水路工L=71m	条件付き 一般競争入札	7月	D	
中央通線ロードヒーティング改良工事	色内1	7か月 6か月	管工事	制御盤N=3基 制御盤N=1基	条件付き 一般競争入札	7月	E C	
桜3号線ロードヒーティング改良工事	桜1	6か月	舗装工事	舗装、RH工	条件付き 一般競争入札	7月	C	
桜8号線ロードヒーティング改良工事	桜5	6か月	舗装工事	舗装、RH工	条件付き 一般競争入札	7月	D	
松泉学院通線 ロードヒーティング改良工事	見晴町	6か月	舗装工事	舗装、RH工	条件付き 一般競争入札	7月	C	
富岡北通線 ロードヒーティング改良工事	富岡2	6か月	舗装工事	舗装、RH工	条件付き 一般競争入札	7月	C	
天神向陽線 ロードヒーティング改良工事	天神1	6か月	舗装工事	舗装、RH工	条件付き 一般競争入札	7月	C	
銭函高架橋 改良工事	銭函3	8か月	土木工事	RC巻立て、落橋防止、水平力分担	指名競争入札	7月	E	
旭橋 改良工事	信香町3	7か月	土木工事	下部断面・ひび割れ修復、伸縮装置	条件付き 一般競争入札	7月	C	
文庫歌トンネル 改良工事	塩谷2	8か月	土木工事	断面修復、剥落防止、照明更新	指名競争入札	7月	E	
長橋小学校前横断歩道橋 改良工事	長橋4—5	8か月	土木工事	塗装工、下部構造補修、RH工	指名競争入札	7月	E	
総合博物館本館屋外展示場 縁石修繕工事	手宮1—3	4か月	土木工事	疑似ホーム縁石修繕	条件付き 一般競争入札	7月	B	
大通線外1線 舗装改良工事	稲穂1—3	3か月	舗装工事	薄層OL一式	条件付き 一般競争入札	7月	A	

建設部
建築住宅課

令和8年度 小樽市工事発注見通し(4月 1日現在)

名 称	場 所	期 間	種 別	概 要	入札・契約 の 方 法	入札・契約 の 時 期	概算設計 金額区分	備 考
公営住宅建替外構工事(塩谷B住宅)	塩谷2-12	5か月	土木工事	公営住宅新築に伴う外構工事	条件付き 一般競争入札	5月	D	
小樽市民センター煙突改修工事	色内2-13-5	4か月	建築工事	煙突断熱材改修	条件付き 一般競争入札	5月	D	
市営住宅外壁等改修工事(緑A住宅2号棟)	緑3-15	7か月	建築工事	外壁、屋上防水等改修	条件付き 一般競争入札	6月	E	
市営住宅外壁等改修工事(緑A住宅3号棟)	緑3-15	7か月	建築工事	外壁、屋上防水等改修	条件付き 一般競争入札	6月	E	
市営住宅外壁等改修工事(緑A住宅4号棟)	緑3-15	7か月	建築工事	外壁、屋上防水等改修	条件付き 一般競争入札	5月	E	
総合体育館トイレ改修工事	花園5-2-2	6か月	建築工事	トイレ洋式化に伴う内部改修	条件付き 一般競争入札	5月	D	
さくら学園外壁改修工事	桜2-11-16	6か月	建築工事	外壁等改修	条件付き 一般競争入札	6月	D	
望洋台中学校校舎等トイレ改修工事	望洋台3-6-1	8か月	建築工事	トイレ洋式化に伴う内部改修	条件付き 一般競争入札	6月	D	
旧寿原邸トイレ床等改修工事	東雲町8-1	4か月	建築工事	トイレ床沈下部等改修	条件付き 一般競争入札	7月	B	
運河散策路公衆トイレ(札幌側)改修工事	色内1	4か月	建築工事	トイレ及び内外部改修	条件付き 一般競争入札	8月	B	
文学館・美術館地下収蔵庫改修工事	色内1-9-5	4か月	建築工事	収蔵棚設置及び内部改修	条件付き 一般競争入札	9月	D	
高島小学校屋内運動場トイレ改修工事	高島5-6-1	4か月	建築工事	トイレ洋式化に伴う内部改修	条件付き 一般競争入札	10月	C	
花園小学校屋内運動場照明設備LED化改修工事	花園5-4-1	5か月	電気工事	アリ+照明LED化	条件付き 一般競争入札	5月	D	
望洋台小学校屋内運動場照明設備	望洋台1-8-25	5か月	電気工事	アリ+照明LED化	条件付き 一般競争入札	5月	D	
張碓小学校屋内運動場照明設備LED化改修工事	春香215	5か月	電気工事	アリ+照明LED化	条件付き 一般競争入札	5月	D	

建設部
建築住宅課

令和8年度 小樽市工事発注見通し(4月1日現在)

名 称	場 所	期 間	種 別	概 要	入札・契約 の 方 法	入札・契約 の 時 期	概算設計 金額区分	備 考
重要文化財旧日本郵船株式会社 小樽支店非常用発電機整備工事	色内3-7-8	8か月	電気工事	非常用発電機新設	条件付き 一般競争入札	5月	C	
産業会館PCB含有変圧器更新工事	稲穂2-17-1	8か月	電気工事	変圧器更新	指名競争入札	5月	C	
本庁舎高圧受変電設備改修工事	花園2-12-1	8か月	電気工事	変圧器更新	指名競争入札	5月	C	
市民会館舞台照明設備改修工事 (第2期)	花園5-3-1	10か月	電気工事	調光盤更新	指名競争入札	5月	F	
葬斎場収骨室冷房設備設置に伴う 電気設備工事	緑5-2-1	4か月	電気工事	エアコン用電源設備	条件付き 一般競争入札	5月	A	
高島小学校高圧受変電設備改修工事	高島5-6-1	4か月	電気工事	変圧器・ケーブル更新	指名競争入札	6月	A	
望洋台中学校校舎等トイレ改修電気設備工事	望洋台	8か月	電気工事	電灯コンセント設備	条件付き 一般競争入札	6月	B	
朝里小学校校舎暖房設備改修に伴う 電気設備工事	新光2-1-1	5か月	電気工事	コンセント設備	条件付き 一般競争入札	6月	A	
運河散策路公衆トイレ(札幌側)改 修電気設備工事	色内1	4か月	電気工事	電灯コンセント設備	条件付き 一般競争入札	8月	A	
総合体育館トイレ改修機械設備工事	花園5-2-2	6か月	管工事	トイレ洋式化に伴う機械設備改 修	条件付き 一般競争入札	5月	D	
葬斎場収骨室冷房設備設置工事	緑5-2-1	3か月	管工事	冷房設備設置	条件付き 一般競争入札	5月	B	
朝里小学校校舎暖房設備改修工事	新光2-1-1	5か月	管工事	暖房設備更新	条件付き 一般競争入札	6月	D	
望洋台中学校校舎等トイレ改修機 械設備工事	望洋台3-6-1	8か月	管工事	トイレ洋式化に伴う機械設備改 修	条件付き 一般競争入札	7月	D	
望洋台中学校屋内運動場暖房設 備改修工事	望洋台3-6-1	4か月	管工事	暖房設備更新	条件付き 一般競争入札	7月	C	
運河散策路公衆トイレ(札幌側)改 修機械設備工事	色内1	4か月	管工事	トイレ改修に伴う機械設備改修	条件付き 一般競争入札	8月	A	

