

小樽市都市計画マスタープラン策定スケジュール(修正版)

※ 第1回策定委員会「資料3」に次期総合計画スケジュールを追記

項目	都市計画マスタープラン			第7次総合計画	
	策定委員会	市民参加	都市計画審議会		
平成30年度	4月				
	5月		● 市民アンケート調査		
	6月				パブリックコメント [基本構想]
	7月	○ 都市マスとは、策定後のトピック、社会状況			審議会[基本構想] ・諮問 ・審議 ・答申
	8月				
	9月				
	10月				
	11月	○ 現状と課題、現行計画の取組状況、見直し方針、アンケート結果報告			◆ 基本構想(案)策定
	12月				◆ 4定 基本構想議案提出
	1月				
	2月	○ 全体構想(検討)部門別方針		▲ 中間報告	◇ 基本計画(案)策定
	3月				◇ パブリックコメント[基本計画]
平成31年度	4月				
	5月	○ 全体構想(原案)まとめ	● 地域懇談会		審議会[基本計画] 諮問・審議・答申
	6月				
	7月				
	8月	○ 地域別構想(検討)			◇ 基本計画策定
	9月				◇ 3定 基本計画策定報告
	10月	○ 地域別構想(原案)まとめ			
	11月	○ 全体計画(原案)とりまとめ		▲ 全体計画(原案)の『協議』	
	12月		● パブリックコメント		
	1月				
	2月	○ パブコメ報告		▲ 全体協議(原案)の『諮問』・『答申』	
	3月				