

小樽市強靱化計画の策定スケジュール

時期	会議の開催概要、主な作業等	アドバイザー
4/28	第1回策定会議 (①計画策定の必要性を共有 ②会議の進め方や策定スケジュール ③計画の構成を確認)	不参加
4月下旬～ 5月中旬	・事務局が仮作成した計画（たたき台）を提示し、 庁内担当部局による確認・修正作業を実施	—
5/25	第2回策定会議 (①計画原案（たたき台）に関する意見交換 →記載方法の統一化を図り、内容改変 ②策定会議の審議方法の検討)	不参加
6/5	第3回策定会議 (①審議に用いる計画原案完成 ②第4回以降の会議の審議方法、流れを確認)	不参加
6月中旬～ 下旬	・各アドバイザーへ計画原案の送付 ・原案への意見、質問等の提出依頼（アドバイザー） ・質問等に対する回答作成依頼（庁内担当部局）	—
7/27	第4回策定会議 (①審議等の進め方を確認 ②アドバイザーからの意見・質問への回答審議 ③各委員による計画原案の審議)	不参加
8/26	第5回策定会議 (①策定経過の説明 ②アドバイザー及び各委員の意見反映状況の確認)	参加
9月中旬	議会報告、パブコメ（～10月中旬）	—
10月下旬～ 11月上旬	第6回策定会議 (①パブコメの結果報告 ②パブコメ意見と議会議論を踏まえた最終調整)	不参加
11月上旬～ 中旬	計画策定 市長決裁	—