

## 総合戦略等策定に係る今後のスケジュールについて

時期	内容	備考
6月	<ul style="list-style-type: none"><li>・第3回小樽市人口対策会議</li><li>・総合戦略等策定支援業務委託契約締結</li></ul>	
7月	<ul style="list-style-type: none"><li>・アンケート調査の実施</li><li>・総合戦略（骨子）の完成</li><li>・人口ビジョン（素案）の完成</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・勤労世代、若者</li><li>・各委員に意見照会</li></ul>
8月	<ul style="list-style-type: none"><li>・懇談会の開催</li><li>・第4回小樽市人口対策会議</li><li>・総合戦略（素案）の完成</li><li>・人口ビジョンの完成</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・勤労世代、若者</li></ul>
9月	<ul style="list-style-type: none"><li>・パブリックコメントの実施</li><li>・市議会第3回定例会にて人口ビジョン及び総合戦略（素案）の報告</li></ul>	
10月	<ul style="list-style-type: none"><li>・第5回小樽市人口対策会議</li><li>・市議会へ総合戦略案の説明</li><li>・総合戦略の完成</li></ul>	
11月～ 12月	<ul style="list-style-type: none"><li>・PDCAサイクルでの具体的評価手法の検討</li><li>・平成28年度予算編成作業</li></ul>	